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 Abstrakt 
Téma: Studie proveditelnosti-rozšíření areálu společnosti WPC-WOODPLASTIC a.s. 
Auto: Karolína Součková 
Tato práce je zpracována jako diplomová práce. V práci jsou popsány všechny pod-
statné informace, které jsou nutné k vypracování studie proveditelnosti. V teoretické 
části jsou vysvětleny jednotlivé části studie proveditelnosti a také pojmy, které se tý-
kají projektování. Je zde také vysvětleno, co je SWOT, PEST, PORTER analýza, analýza 
bodu zvratu a Ganttův diagram. 
 
Praktická část nejprve obsahuje základní informace o společnosti WPC-WOODPLASTIC 
a.s. Dále se praktická část zabývá jednotlivými body studie proveditelnosti. Následně 
je zde zpracován finanční plán a marketingový mix. Na konci práce je celkové zhodno-
cení projektu, kdy se rozšíření areálu společnosti jeví jako reálný nápad. 
Klíčová slova 
Studie proveditelnosti, marketingový mix, finanční plán, projekt, Ganttův diagram, 
SWOT analýza, Porter analýza, PEST analýza. 
 
Abstract 
Topic: Feasibility study – expansion of area company WPC-WOODPLASTIC a. s. 
Autor: Karolína Součková  
This work is created as diploma theses. In thesis are described all important infor-
mation, which are necessarily for a feasibility study. The theoretical part explains the 
individual parts of the feasibility study and also the concepts related to project. It also 
explains, what is a SWOT, PEST, PORTER analysis, breakpoint analysis and Gantt dia-
gram. 
 
The practical part first includes basic information about WPC-WOODPLAASIC a. s. Fur-
ther, the practical part deals with the individual points of feasibility study. Subse-
quently, a financial plan and a marketing mix are prepared. At the end of the project is 
the overall assessment of the project, when the expansion of the area company seems 
like a real idea. 
Key words 
Feasibility study, marketing mix, financial plan, project, Gantt diagram, SWOT, PEST, Por-
ter analysis. 
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Úvod 
V této diplomové práci s názvem Studie proveditelnosti – rozšíření areálu společnosti 
WPC-WOODPLASTIC a.s. jsou detailně popsány jednotlivé body studie proveditelnosti. 
 
Cílem této práce je posouzení realizovatelnosti projektu zaměřeného na rozšíření vý-
robní haly a přestěhování administrativní budovy společnosti. Touto studií bude zjiš-
těno, zda se vyplatí do tohoto projektu investovat či nikoliv. Tato práce má sloužit spo-
lečnosti WPC-WOODPLASTIC a.s. jako podklad při rozhodování o rozšíření areálu. 
 
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny 
všechny důležité pojmy, které je nutné znát při zpracování praktické části. Nejprve je 
vysvětleno, co je to projekt, jeho druhy, fáze rizika a management projektu. Následně 
je popsána celá studie proveditelnosti a vysvětleny všechny její body. Dále je popsán 
marketingový mix, finanční plán, kritéria hodnocení ekonomické efektivity, techniky 
pro hodnocení investic a analýzy SWOT, PEST a Porter. 
 
V praktické části je zpracována studie proveditelnosti, která se týká rozšíření areálu 
společnosti WPC-WOODPLASTIC a.s. Nejprve jsou uvedeny základní informace o spo-
lečnosti WPC-WOODPLASTIC a.s. Dále je praktická část zpracována dle jednotlivých 
bodů studie proveditelnosti. Prvním bodem je představení celého projektu. Jedná se 
o rozšíření výrobní haly, kvůli kterému musí být přestěhována administrativní budova 
do nových prostor, které je nutné zrekonstruovat. K tomu, aby bylo dostatečně zjištěno, 
zda tento projekt společnosti pomůže jsou využity různé ekonomické analýzy a me-
tody. Tou první je marketingový mix, ve kterém jsou představeny jednak produkty, 
které společnost na trhu nabízí a jejich ceny, ale hlavně je zde zmapována konkurence 
společnosti. Mezi největší konkurenty patří firmy Perwood a Nextwood. Obě z těchto 
společností do svých produktů přidávají ekologicky nešetrné látky a proti společnosti 
WPC-WOODPLASTIC a.s., která má veškeré využívané materiály recyklovatelné. Posta-
vení firmy na trhu a jednotlivé vlivy mikroprostředí a makroprostředí jsou zjišťovány 
pomocí SWOT, PEST a Porter analýzy. 
 
Firma v současnosti vlastní dvě výrobní linky a v rámci tohoto projektu bude zjištěno, 
zda se společnosti finančně vyplatí nákup třetí výrobní linky, jejíž pořizovací cena je 
5 000 000 Kč. K výrobní lince je ale také nutné pořídit další stroje v celkové hodnotě 
1 155 000 Kč. Než ale bude možné tyto stroje pořídit je nutné přestavit areál. Pro zjiš-
tění, zda celou tuto investici v hodnotě 7 864 800 Kč dokáže společnost pokrýt vlast-
ními prostředky, je zpracován finanční plán, který je namodelován na šest let dopředu 
a ve třech různých scénářích vývoje. Celému finančnímu plánu předchází zpracování 
rozvahy k 1.1. 2017, která vychází z výroční zprávy společnosti WPC-WOODPLASTIC a.s. 
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Po vypracování finančního plánu jsou naplánovány jednotlivé činnosti, jejichž návaz-
nost a časová náročnost je znázorněna pomocí Ganttova diagramu. Z Ganttova dia-
gramu vyplývá, že celá realizace projektu bude trvat 518 dní, tedy necelých osmnáct 
měsíců.  
 
Při plánování tohoto projektu je nutné brát v potaz různá rizika, která by mohla projekt 
ohrozit. Díky sestavení analýzy rizik je možné se na tato rizika připravit. Asi největším 
rizikem je nevyužití třetí výrobní linky. Tomuto riziku je možné předejít právě detailně 
zpracovaným finančním plánem.  
 
Celá studie proveditelnosti je zakončena vyhodnocením projektu, které zahrnuje vý-
počet čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta. Veškeré výpočty vyšly 
v kladných hodnotách, tedy tato investice se společnosti vyplatí zrealizovat. 
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1 ZÁKLADNÍ POJMY 
První kapitola této diplomové práce se zabývá popisem všech pojmů, které jsou důle-
žité k vypracování praktické části. Nejprve jsou popsány pojmy týkající se projektového 
řízení, dále je kapitola věnována popisu studie proveditelnosti a marketingovému 
mixu. V neposlední řadě jsou teoreticky popsány druhy financování a analýzy SWOT, 
PEST a PORTER. 
1.1 Projekt 
Projet je nejdůležitějším prvkem projektového řízení. Projekt má trojrozměrný cíl, je 
jedinečný, obsahuje zdroje a realizuje se v rámci organizace. Trojrozměrný cíl znamená 
splnění nároků na věcné provedení, časový plán a rozpočtové náklady. Aby byl projekt 
úspěšný musí být tyto tři podmínky měřitelné a dosažitelné. Důležité je, aby lidé, kteří 
pracují na projektu věděli, jak těchto cílů dosáhnout. Jedinečný je projekt proto, pro-
tože se provádí jednou, je dočasný a pracuje na něm určitá skupina lidí. Tyto lidi je 
nutné řídit, to mají na starosti manažeři projektů. Musí pracovníky dobře organizovat, 
aby byly správně využity všechny materiální zdroje, aby byl správně plněn časový har-
monogram a dodržován rozpočet. Řízení a vedení lidí je považováno za nejobtížnější 
část projektu. Trvání projektů je časově omezené. Projekt začíná tím, kdy začne praco-
vat první člověk a končí prací posledního člověka. Další důležitou součástí projektů 
jsou zdroje, pomocí kterých se projekty realizují. Patří sem zdroje jak lidské, tak mate-
riální. (Rosenau, 2000, str. 5, 6) 
 
Trojimperativ 
Obrázek 1 Trojimperativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Rosenau, 2000, str. 20 
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Obrázek č. 1 Trojimperativ neboli trojrozměrný cíl projektu je velmi důležitý. V praxi se 
lze setkat se třemi základními faktory, které je nutné efektivně řídit, aby bylo dosaženo 
ideální vyváženosti. Pojem trojimperativ se skládá z těchto tří faktorů: provedení, čas a 
náklady a hledá odpovědi na tři otázky: co? kdy? za kolik? Tyto tři faktory jsou na sobě 
závislé. Pokud dojde ke změně jednoho faktoru, druhý zůstane stejný, tak třetí se bude 
muset změnit odpovídajícím způsobem. Pokud by tedy mělo dojít ke zkrácení času 
projektu a mělo by se zachovat provedení projektu, tak je velmi pravděpodobné, že 
bude muset dojít ke zvýšení nákladů. Jestliže dojde v obrázku č. 1 k propojení všech tří 
bodů, vznikne trojúhelník. Trojimperativ se praktikuje na jakoukoliv aktivitu, ale je 
nutné počítat s provázaností jednotlivých bodů. Splnění všech bodů je velmi obtížné i 
za těch nejlepších podmínek. V průběhu realizace projektu, je možné, že dojde ke 
změně podmínek, tedy bude za potřebí přeformulovat cíle projektu. Může tedy dojít 
ke zjištění, že trojimperativ nebude možné vůbec splnit a bude se muset stanovit nové 
řešení.  
 
Cíl projektu 
„Nová hodnota – předmět, služba nebo jejich kombinace, která je výsledkem projektu 
a je reprezentována popisem určitého stavu, jenž má v budoucnosti existovat.“ (Svo-
zilová, 2006, str. 78) 
 
Cíle projektu jsou velmi důležitým prvkem řízení. Mají velmi zásadní význam pro pro-
jekt, jelikož jsou základem kontraktu a všech dohod mezi odběratelem a dodavatelem 
projektu. Po schválení se cíle stávají bodem komunikace mezi sponzorem, manažerem 
projektu a celým projektovým cílem. Dále cíle ohraničují důležitou stránku projektu a 
určují výstupy. Cíle jsou také základ pro plánovací procesy projektu a poskytují rámec 
požadovaných parametrů a cílů měření. Nakonec ještě cíle deklarují stadium dosažení 
úspěšného ukončení projektu nebo jeho jednotlivých částí. Cíle jsou velmi důležitým 
bodem v průběhu celého životního cyklu projektu. Nejdůležitější úlohu mají v části za-
hájení projektu, plánování a uzavření projektu. (Svozilová, 2006, str. 79) 
 
Cíl projektu by měl zajistit všem zainteresovaným stranám přidanou hodnotu. Cílem 
projektu je dospět ke končenému výsledku, který byl schválen na začátku. Patří sem 
hlavně výstupy, které byly stanoveny v časovém harmonogramu, v rozpočtu a také při 
určitých rizicích, které byly stanoveny pomocí analýzy rizik. Požadavky projektu se sta-
novují dle potřeb a přání zákazníka a jsou zaměřeny na rizika a příležitosti. (Svozilová, 
2006, str. 78) 
 
Pro jasné definování cílů projektu se používá metoda SMARTER. Jedná se o metodu, 
která se skládá z prvních počátečních písmen pěti faktorů, které by měl cíl obsahovat: 
 
S – Specific – cíle jsou specifické a konkrétní. 
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M – Measurable – cíle jsou měřitelné a lze rozpoznat, zda bylo dosaženo cíle či nikoliv. 
 
A – Assignable – cíle, lze přiřadit k jedinému subjektu.  
 
R – Realistic – cíle jsou dosažitelné s využitím disponibilních zdrojů, které jsou realis-
tické. 
 
T – Time-bound – cíle jsou časově vymezené. 
 
E – Ethical – cíle by měly být etické. 
 
R – Recordable – použité ukazatele musí být zaznamenatelné a zjistitelné. (Svozilová, 
2006, str. 79) 
 
Fáze investičního procesu 
Základní podmínky k úspěchu v oblasti dlouhodobého rozvoje podniku patří vlastní 
příprava k realizaci a následná realizace investičních projektů. Této přípravě je nutné 
věnovat náležitou pozornost. Fáze investičního procesu lze členit do třech částí, po-
mocí kterých lze dosáhnout cíle a úspěchu projektu. 
 
• Předinvestiční 
• Investiční 
• Provozní 
 
První částí je tedy předinvestiční část nebo také často nazývaná předprojektová část. 
V této části se zpracovává studie proveditelnosti, která slouží k získání informací, které 
se týkají marketingového mixu, technologií a finanční stránky. V této části dochází 
k neustálému sledování podnikatelského okolí firmy, které se vztahuje k dané činnosti. 
Využívají se k tomu již dostupné materiály a studie, které jsou dostupné na minister-
stvu, statickém úřadě nebo podobných orgánech. Tyto informace mohou být dále do-
stupné oborovými komorami, odborným tiskem a podobně. Dále se v předinvestiční 
části sleduje technologický vývoj v oboru, vývoj na trhu, vývoj zákonů a prvních před-
pisů a norem. Výsledkem předinvestiční fáze je seznam možných příležitostí. Tato 
první část by neměla být příliš podrobná a nákladná. U těchto příležitostí se hodnotí, 
zda je základní myšlenka projektu dostatečně atraktivní, realizovatelná a zároveň, zda 
realizace projektu nijak negativně neovlivňuje životní prostředí. Výběr by měl tedy sta-
novit, kterým příležitostem věnovat více pozornosti a následně vypracovat rozsáhlou 
a již více nákladnou studii proveditelnosti. (Kislingerová, 2004, str. 251-252) 
 
Předinvestiční část se člení na tyto tři oblasti: 
 
• Stanovení možností podniku 
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• Selekce projektu a příprava projektů 
• Rozhodnutí o realizovatelnosti projektu 
 
Druhou částí je investiční fáze. Tato fáze se již zabývá samotnou realizací projektu. Ob-
sahuje významnější část, kterou je uvedení projektu do života a skládá se z těchto 
částí: 
 
• Tvorba právní, finanční a organizační základny 
• Nákupem nebo vývojem získání technologie a technické dokumentace 
• Uskutečnění nabídkového řízení 
• Opatření potřebného majetku 
• Získání potřebných zaměstnanců 
• Zkušební provoz 
 
Kvalitně vypracovaná studie proveditelnosti společně s jasným časovým harmonogra-
mem je základem kvalitního plánu, který je následně nástrojem pro účinné řízení 
vlastní realizace projektu. Kvůli některým podcenění ve fázi předinvestiční by mohlo 
docházet ke ztrátám v investiční fázi. Avšak jedná se zatím o plán, tedy o něco, co je 
možné měnit, sledovat, a tudíž včas identifikovat odchylky. Nepřetržité kontrolování je 
velmi důležité pro eventuální brzké zajištění nutných dalších finančních prostředků. 
(Kislingerová, 2004, str. 253) 
 
Poslední fází investičního procesu je provozní fáze.  Tato fáze se týká celé etapy reali-
zace projektu.  Nepodcenění předinvestiční fáze je velkým přínosem ke zdárnému pro-
cesu realizace spolu s provozní fází, avšak neposkytuje plnou záruku.  Je možné, že 
vývoj v okolí firmy nebude v souladu a bude nutné přistoupit ke korekci, která se může 
stát velmi obtížnou, a dokonce také velmi nákladnou.  Hlavně v tom případě, pokud 
dojde k tomu, že byly základní strategické předpoklady špatné nebo úplně nereálné. 
Na tomto místě je důležité zvážit poměr dalších nákladů k daným efektům z pokračo-
vání v realizaci daného projektu. (Kislingerová, 2004, str. 254) 
1.2 Projektový management, rizika a rezervy projektu 
Projektový management 
„Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení 
a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro 
realizaci specifických cílů a záměrů.“ (Svozilová, 2006, str. 19) 
 
Projektový management je profesní disciplína, která se zabývá především těmito funk-
cemi: 
 
• Plánování 
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• Organizování 
• Řízení 
• Zajišťování zdrojů 
 
Aby byly dosaženy projektové cíle, je nutné vycházet ze stanovených podmínek a ome-
zení. Omezujícími podmínkami mohou být například náklady a zdroje. V projektovém 
řízení je důležité pracovat se zkušenostmi, dovednostmi, činnostmi, nástroji a techni-
kou na projektu takovým způsobem, aby projekt splnil všechny požadavky, které jsou 
na něj kladeny, protože projekt je nejdůležitější prvek projektového řízení.  Dále je dů-
ležité, aby bylo dosaženo cílů ve stanoveném čase, v nákladech a v potřebné kvalitě. 
(Svozilová, 2006, str. 20–21) 
 
Alena Svozilová ve své knize Projektový management uvádí, že: „Manažer projektu je 
osoba odpovědná za splnění cílů projektu při dodržení všech stanovených charakte-
ristik projektu.“ Projektovým manažerem je osoba, která je zodpovědná za vymezení 
projektových cílů, projektu a následného dosažení cíle projektu. Projektový manažer je 
zodpovědnou osobou projektu ve všech jeho fázích. Sestavuje projektový tým, vypra-
covává plán projektu, řídí projekt, kontroluje a na závěr vyhodnocuje projekt, zda bylo 
dosaženo stanovených cílů na začátku a předkládá výsledek vedení společnosti. Pro-
jektový manažer patří mezi manažerské pozice, které mají pravomoci a odpovědnosti 
týkající se projektu. Tyto odpovědnosti jsou časově omezené dle maticové organizační 
struktury. V maticové organizační struktuře je projektový manažer obvykle nadřazen 
liniovým manažerům, kteří jsou součástí jeho projektového týmu. (Rosenau, 2000, 
str.197) 
 
Rizika a rezervy  
Rizika 
„Neurčitý jev nebo podmínka, jehož výskyt má pozitivní nebo negativní efekt na cíle 
projektu.“ (Svozilová, 2006, str. 267) 
 
Autorka Alena Svozilová ve své knize Projektový management říká, že proces řízení rizik 
je: „sled aktivit, ve kterých jsou prostřednictvím preventivních nebo korektivních zá-
sahů odvraceny události a odstraňovány vlivy, které by mohly ohrozit řiditelnost plá-
novaných procesů nebo by mohly vést k jiným nechtěným výsledkům.“ Řízení je rizik 
je tedy proces, který probíhá po celou dobu existence projektu. A skládá se ze tří hlav-
ních částí: 
 
• Definice strategie řízení rizika 
• Identifikace a analýza rizika 
• Úspěšné zvládnutí všech stanovených rizik spolu s případnou implementací 
obranných strategií 
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Řízení rizik projektu se definuje jako sled aktivit, pomocí kterých se odvrací události a 
vlivy, které by mohly ohrozit projekt. Cílem řízení rizik je minimalizovat pravděpodob-
nost, že nastanou rizikové jevy a příprava opatření, pokud již není možné rizikům za-
bránit. Mezi zdroje projektových rizik patří především špatně definované požadavky 
v samotném zadání projektu, chybně stanovené náklady, změny na trhu práce, inflace, 
změny měnového kurzu, špatná podpora managementu, nezkušenost manažerů pro-
jektu, anebo také implementace technologie. (Svozilová, 2006, str. 161) 
 
Rezervy 
Rezervy slouží k eliminaci nepřesností odhadů, předpokladů a k nepřesnosti odhadů, 
které byly použity při sestavování rozpočtu projektu. Dle vyhodnocení analýzy rizik a 
stanovených obranných strategií se navrhují rezervy, které jsou potřebné pro krytí ob-
tížně předvídatelných stavů a vlivů projektu.  Aby mohla být aplikována všechna ob-
ranná opatření proti předvídatelným rizikům, je nutné pro každou stanovenou alterna-
tivu a položku plánu alokovat potřebnou rozpočtovou rezervu. Rezervy v rozpočtu se 
liší podle typu, vytvoření a způsobu řízení rizik. (Svozilová, 2006, str. 163) 
1.3 Studie proveditelnosti 
Studie proveditelnosti neboli technicko ekonomická studie, je dokument, který se za-
bývá investičním záměrem. Cílem studie je posoudit a vyhodnotit všechny realizační 
možnosti a posoudit, zda je vůbec možné daný projekt zrealizovat. Studie se zpraco-
vává v předinvestiční fázi projektu. 
 
Druhy studií 
Studie příležitostí (Opportunity Study) – dokument který je základem předinvestiční 
fáze, ve kterém jsou definovány investiční příležitosti, o kterých se uvažuje jako o eko-
nomicky výnosných. 
 
Předběžná studie proveditelnosti (Pre – feasibility Study) – tato studie se nachází 
mezi studií proveditelnosti a studií příležitostí. Struktura této studie se téměř neliší od 
feasibility study, liší se pouze v podrobnosti a přesnosti zpracování. Obsah studie: 
téma strategie projektu, technické a technologické řešení, marketingové pojetí, lokali-
zace a kapacita daného provozu a personální a organizační struktura. Po provedení 
této studie by se měl investor rozhodnout, zda poskytne další finanční nebo jiné zdroje 
na dopracování studie nebo projekt zastaví. 
 
Hodnotící zpráva (Appraisal Report) - zpráva, která hodnotí projekt z hlediska finanč-
ních ukazatelů.  Studie proveditelnosti, finanční analýza a finanční plán investora tvoří 
základní kámen pro zpracování hodnotící zprávy, pomocí které se rozhodne, zda se 
bude do projektu investovat či nikoliv. 
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Zpracování všech těchto tří studií není povinnou součástí žádosti o finanční pomoc ze 
SROP. Jejich zpracování však může poskytnout přehled všech řešení, která mohou po-
moci v oblasti úspor. (Sieber, 2004) 
 
Postup a osnova studie proveditelnosti 
Osnova studie proveditelnosti je závislá na typu projektu. Podrobnost, rozsah a obsah 
se tedy může u každé studie lišit. Důležité je, aby studie popisovala, řešila a hodnotila 
projekt ze všech důležitých stran. 
 
Shrnutí projektu 
První část studie proveditelnosti obsahuje klíčové informace projektu, závěry a dopo-
ručení, které vyplývá ze studie. Tato část slouží hlavně investorovi k tomu, aby nemusel 
studovat celou studii proveditelnosti a dozvěděl se hned z počátku, zda do projektu 
investovat či nikoliv. Přestože se první část – shrnutí projektu objevuje již na začátku 
studie, je realizována úplně nakonec, až poté co jsou zjištěna a spočítána a vyhodno-
cena všechna data. (Vytlačil, 2008, str. 108) 
 
Pozadí projektu 
Tuto kapitolu lze nazvat jako úvodní, jelikož jsou v ní vysvětleny základní myšlenky pro-
jektu a důvody pro zahájení projektu. Je zde definován hlavní cíl projektu, představen 
investor a v krátkosti definovány náklady na studii proveditelnosti. 
 
Analýza trhu a marketingový koncept 
Tento bod se zpracovává dle určitého druhu studie proveditelnosti. Záleží na tom, zda 
společnost uvádí na trh nový výrobek nebo službu. Pokud ano, tato část se stává velmi 
významnou, jelikož se společnosti zabývá hlavně chováním zákazníka a je nutné defi-
novat další náležitosti jako jsou: poptávka, marketingový mix a marketingová strate-
gie. Na druhou stranu, pokud firma realizuje projekt pro vlastní potřebu, který se netýká 
podnikatelského záměru, není nutné tyto analýzy využívat. (Sieber, 2004, str. 17) 
 
Umístění a místo, dopad na životní prostředí 
Další část studie proveditelnosti obsahuje umístění a místo projektu. Nejprve je defi-
nováno umístění a později výběr daného místa projektu. Mohou zde být uvedeny různé 
lokality a později z nich vybrána ta nejlepší lokalita. Při výběru nejvhodnější lokality 
jsou brány v potaz tyto faktory. Jedním z nich je přírodní prostředí, ve kterém se zkou-
mají klimatické podmínky. Klimatické podmínky mohou totiž velmi ovlivnit náklady in-
vestiční povahy a tím může dojít k ovlivnění parametrů celého projektu. Dalším fakto-
rem, který může ovlivnit danou lokalitu je vliv na životní prostředí.  Je zde zkoumán 
dopad realizace projektu na životní prostředí. Dalším faktorem je socio – ekonomická 
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politika, která zkoumá opatření vlády. Posledním faktorem je infrastruktura, která 
v sobě zahrnuje dopravu, komunikace, energie, lidské zdroje a ukládání a likvidaci od-
padu. (Vytlačil, 2008, str. 125) 
 
Při výběru oblasti je velmi důležité brát v potaz různé druhy faktorů. Přírodní prostředí 
je jedním z hlavních vlivů. Zkoumají se zde především klimatické podmínky jednotli-
vých lokalit, které mohou ovlivnit výši investičních nákladů, a tedy změnit parametry 
celého projektu. Druhým důležitým faktorem je vliv na životní prostředí, kdy se sledují 
dopady realizace projektu na životní prostředí. Toto zkoumání může být prováděno 
z důvodu ekologického úhlu pohledu firmy, která chce udržovat pozitivní vztah k život-
nímu prostředí nebo naopak to může být dáno legislativou. Dalším faktorem je socio-
ekonomická politika, která se zabývá zkoumáním vládních opatření, která podporují 
nebo limitují podnikání v dané oblasti. Infrastruktura je posledním vlivem. Ta v sobě 
zahrnuje mnoho složek, mezi které patří doprava a komunikace, energie, lidské zdroje, 
ukládání a likvidace odpadu. Následně je nutné zvolit nejvýhodnější lokalitu pro reali-
zaci projektu. (Vytlačil, 2008, str. 125-128) 
 
Technologie a vybavení 
Tato část je velmi důležitou součástí studie proveditelnosti. Volba té nejvhodnější 
technologie a technického vybavení je základ pro vypracování technickoekonomické 
studie.  Správné rozhodnutí o výběru technologie, totiž ovlivňuje celý projet a je hlav-
ním činitelem při jeho realizaci. S volbou technologie se pojí mnoho faktorů. Jedním 
z nich je dostupnost technologie, jak obtížné je technologii obstarat. Dalším důležitým 
faktorem jsou finanční prostředky, které z velké míry ovlivní výběr technologie. Mezi 
další faktory lze zařadit disponibilitu technologie, kvalitu vlastního vývoje či legislativní 
podmínky. Po zvolení té nejlepší technologie je důležité si položit otázku, jak tuto tech-
nologii získat. Technologii je možné pořídit přímým nákupem, který ale představuje 
pro společnost velkou finanční zátěž, dále je možné technologii pořídit pronájmem, 
tedy získáním licence na používání dané technologie. Poslední možností, ale nejná-
kladnější, jak získat technologii, je vlastním výzkumem. Tuto variantu si může dovolit 
jen malý počet firem. Nakonec pro výběr technologie si zvolíme technologické vyba-
vení. Pod technologickým vybavením si lze představit veškeré stroje a pracovní sou-
bory. (Vytlačil, 2008, str. 128) 
 
Organizační struktura a lidské zdroje 
V této části studie proveditelnosti je definována organizační struktura a lidské zdroje 
při nebo po realizaci projektu. U některých projektů je možné, že nedojde ke změně 
organizační struktury a není tedy tato část příliš významnou. Oproti tomu mohou být 
projekty, u kterých dojde k výrazné změně v organizační struktuře, a které tedy ovlivní 
celkové procesy v podniku. Na začátku projektu je důležité stanovit role, autoritu, od-
povědnost, pravomoci a určit vztah mezi všemi rolemi a určit řídící a výkonné složky. 
Organizační strukturu lze členit na tři základní složky, a to na autoritu, zodpovědnost a 
odpovědnost. (Svozilová, 2011, str. 25-28) 
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Lidské zdroje patří mezi nedílnou součást řízení projektů. Všechny části projektu by 
měly mít stanovený management, který bude na danou část projektu dohlížet a řídit. 
Během realizace projektu by mělo docházet k plánování lidských zdrojů. Měly by být 
stanoveny kvantitativní a kvalitativní požadavky. Lidské zdroje se plánují, jak při reali-
zaci projektu, kdy je možné lidské zdroje zajišťovat externě, tak v provozní fázi pro-
jektu, kdy jsou zdroje zajišťovány především interně. Při plánování lidských zdrojů je 
nutné brát v ohled mnoho faktorů, mezi které patří například nabídka a poptávka pra-
covníků v dané oblasti, legislativní podmínky a počet pracovních dní v roce. Některé 
pozice se obsazují již v předvýrobní fázi, jiné zase až ve fázi provozu projektu. (Vytlačil, 
2008, str. 131) 
 
Finanční plán  
Finanční plán je možné rozdělit na tři základní pohledy na projekt, přičemž každý je 
závislý na druhém a společně tvoří jeden uzavřený celek. Nejčastěji se sledují samo-
statně průběhy nákladů a výnosů, plánovaná bilance projektu, která zkoumá plánova-
nou výši využívaného majetku a zdroje krytí, tedy aktiva a pasiva, které má podnik 
k dispozici. Finanční plán se tedy skládá ze tří částí, a to z rozvahy, výkazu zisku a ztráty 
a cash flow.  
 
Při plánování výnosů a nákladů je důležité se zaměřit a shrnout jednotlivé druhy ná-
kladů pro daná období, kterými jsou nejčastěji měsíce a roky a následně stanovit rozdíl 
mezi výnosy a náklady. Tento rozdíl se nazývá hospodářský výsledek. Hospodářský vý-
sledek je tedy rozdíl mezi výnosy projektu a veškerými náklady projektu. Hospodářský 
výsledek lze dle účetnictví stejně jako náklady a výnosy členit na provozní, finanční a 
mimořádný.  
 
Náklady 
Náklady jsou vyjádřené peněžní hodnoty všech vstupů, které jsou nutné k výrobě 
statků či služeb. Náklady je také možné vyjádřit jako spotřebu zdrojů. Náklady se dle 
manažerského pohledu člení na: přímé a nepřímé. (Sieber, 2004) 
 
Přímé náklady -  jsou všechny náklady, které lze snadno přiřadit ke kalkulační jednici. 
Patří sem například spotřeba materiálu, prodejní náklady, náklady na propagaci a další. 
 
Nepřímé náklady – to jsou náklady, které již nelze přesně přiřadit k dané kalkulační 
jednici. Tyto náklady jsou také nazývány jako režijní náklady a jsou poměrově přiřazo-
vány k jednotlivým položkám. Stanovují se tedy například podle počtu zaměstnanců, 
počtu metrů čtverečních neb také podle počtu stráveného času a podobně.  
 
Dále se náklady člení dle závislosti na objemu prováděných výkonů na fixní a variabilní. 
 
Fixní náklady – náklady, které nejsou závislé na objemu vyprodukovaného zboží nebo 
služeb. Mezi tyto náklady patří například nájem, náklady na pořízení a provoz budov, 
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strojů, informačních technologií a podobně. (https://managementmania.com/cs/na-
klady, 7.2.2018) 
 
Variabilní náklady – náklady, které oproti fixním nákladům jsou závislé na objemu vy-
produkovaného zboží nebo služeb. Variabilní náklady se zvyšují se zvyšujícím se vyro-
beným množstvím. Typickým příkladem variabilních nákladů je například cena mate-
riálu a spotřeba lidské práce. (https://managementmania.com/cs/naklady, 7.2.2018) 
 
Dále je také možné náklady členit na provozní a investiční. 
 
Provozní náklady – jsou všechny náklady společnosti, které byly vynaložené na zajiš-
tění provozu, nákupu materiálu, služeb či dalších potřeb. Jsou to tedy běžné, neinves-
tiční výdaje organizace, které vznikají při běžném provozu. Většina nákladů firmy je 
právě tvořena těmito provozními náklady. Firmy se je snaží, co nejvíce snižovat, samo-
zřejmě při zachování stejné kvality a provozu výroby. Pokud firmy dokáží trvale snižo-
vat své provozní náklady, zvyšuje se tím jejich zisk a tím tedy hodnota firmy.  
 
Investiční náklady – jsou úplným opakem provozních nákladů. Tyto náklady vznikají 
při expanzi, zvyšování, zlepšování nebo při pořizování nového majetku. Jsou to výdaje 
vynaložené na nákup zdrojů, například nemovitostí, strojů či technologií, které mají 
větší hodnotu, a tedy je lze řadit mezi investice. (https://managementma-
nia.com/cs/capital-expenditures, 7.2.2018) 
 
Výnosy 
Výnosy přestavují souhrn peněžních prostředků, které organizace dostává ze všech 
svých činností za určité období. Klíčové výnosy pramení z hlavní činnosti podniku, po-
kud tedy podnik vyrábí, pak jeho výnosy budou z prodeje výrobků nebo zboží. Pokud 
podnik provozuje nějaké služby, pak jeho výnosy budou z poskytnutých služeb.  
 
Provozní výnosy – toto jsou výnosy z hlavní činnosti podniku, jsou to tedy tržby z pro-
jede výrobků nebo služeb, tržby z pronájmu či výnosy z obchodní činnosti. 
 
Finanční výnosy – jsou výnosy, které firma získala pomocí investice, cenných papírů, 
vkladů a podobně.  
 
Mimořádné výnosy -  jedná se o výnosy, které firma získala mimořádně. Například po-
mocí prodeje již odepsaného výrobního zařízení nebo jiného majetku. (https://ma-
nagementmania.com/cs/vynosy, 9.2.2018) 
 
Hospodářský provozní výsledek se vypočítá jako rozdíl provozních výnosů a provoz-
ních nákladů. Provozní výnosy jsou tvořeny především tržby z prodeje zboží a tržby 
z prodeje vlastních výrobků či služeb. V této části provozního hospodářského výsledku 
se lze setkat i s položkami, kterou jsou výnosy, ale nemají souvislost s instalovanou 
provozní kapacitou. Těmto položkám se věnuje velká pozornost, pokud se sleduje vý-
konnost firmy. Patří sem například tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. 
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Analogické položky k těmto pokožkám se uvádí ve struktuře nákladů, mezi nejdůleži-
tější patří odpisy, které jsou sice nákladem, ale ne výdajem. (Kislingerová, 2004, str. 40-
41) 
 
Ve finanční analýze je možné se setkat s různými formami zisku: 
 
• Čistý zisk k rozdělení akcionářům vlastnícím kmenové akcie – EAC -  zisk, který 
byl již zdaněn, doplněn zákonný rezervní fond a popřípadě byly vyplaceny divi-
dendy akcionářům. Tento zisk se vyplácí pomocí dividend nebo je reinvestován 
zpět do podniku.  
 
• Čistý zisk – EAT – zisk po zdanění, který slouží k rozdělení mezi akcionáře, drži-
tele všech akcií a podnik.  
 
• Čistý zisk plus úroky po zdanění – EAT + nákladové úroky. Zisk, který zohledňuje 
tu skutečnost, že nákladové úroky tvoří takzvaný daňový štít. To znamená, že při 
jejich zahrnutí do nákladů snižuje daňový základ podniku.  Tento zisk tedy vy-
jadřuje celkový dosažený efekt podnikatelské činnosti bez ohledu na to, zda 
patří vlastníkům či věřitelům, ale zohledňuje daňový účinek.  
 
• Zisk před zdaněním – EBT – to je čistý zisk, který je navýšen o daň z příjmu za 
mimořádnou činnost a daň z příjmu z běžné činnosti. Jedná se o důležitý po-
hled na výkonnost při trendové analýze. 
 
• Zisk před zdaněním a úroky – EBIT – zisk před zdaněním, který je navýšen o 
nákladové úroky. Tímto ziskem se měří efekt podnikatelské činnosti, kterého je 
společnost schopna dosáhnout. Tento ukazatel je preferován investory kvůli 
své komplexnosti a relevantnosti kapacity aktiv. Většinou je tedy klíčovou 
vstupní hodnotou pro měření produkční síly aktiv.  
 
• Zisk před zdaněním, úroky a odpisy – EBITDA – je zisk před zdaněním a úroky, 
který je navíc zvýšený o odpisy.  
 
• Čistý provozní zisk po zdanění – NOPAT – jedná se o provozní zisk, který se ge-
neruje v souvislosti s hlavní činností podniku. Nejedná se o provozní zisk ve 
smyslu účetnictví České republiky, ale jedná se o efekt dosažený z daného port-
folia aktiv. Čistý provozní zisk po zdanění zahrnuje úpravy.  Součástí tohoto 
zisku nejsou například zisky nebo ztráty z prodeje dlouhodobého hmotného 
majetku a zásob, které spadají pod mimořádné položky a nesouvisí s hlavní 
provozní činností.   
 
• Ekonomický zisk – rozdíl oproti účetnímu zisku je v tom, že ekonomický zisk je 
rozdíl mezi výnosy a ekonomickými náklady. Ekonomické náklady jsou náklady, 
které mimo účetní náklady obsahují i oportunitní náklady. Oportunitní náklady 
nebo též nazývané náklady ušlé příležitosti jsou výnosy, které byly ztraceny na 
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základě toho, že zdroje nebyly vynaloženy pro nejlepší alternativní užití. Příkla-
dem nákladů ušlé příležitosti jsou například úroky z vlastního kapitálu včetně 
odměny za riziko nebo také ušlá mzda. (Kislingerová, 2004, str. 41-42) 
 
Tabulka 1 Výpočet zisku 
 
 
 
Zdroj: Kislingerová, 2004, str. 43 
 
Rozvaha 
Rozvaha spolu s výkazem zisku a ztráty a cash flow tvoří tří bilanční systém. Rozvaha 
slouží ke zjištění stavu majetku a zdrojů podniku k určitému datu. Tyto ukazatele se 
nazývají okamžikové či stavové. Pravidlo účetnictví říká, že žádný podnik nemůžeme 
mít více majetku než zdrojů a naopak, to znamená že musí platit princip bilančního 
pravidla rovnosti, které lze zapsat jako: 
 
Aktiva= Dlouhodobý majetek + Oběžná aktiva 
Nebo také jako: 
 
Aktiva = Vlastní kapitál + Cizí kapitál + Krátkodobé závazky z obchodního styku. 
(Kislingerová, 2004, str. 26-27) 
 
Aktiva představují výsledek minulých investičních rozhodnutí a jsou dělena podle 
funkce, kterou ve firmě plní, dále podle času, po který je majetek ve firmě vázán a dále 
podle likvidity. Aktiva se dělí na dvě základní složky: 
 
• Dlouhodobá aktiva 
• Oběžná aktiva 
 
Dlouhodobá aktiva představují dlouhodobý majetek, který se dále člení na dlouhodobý 
majetek hmotný, dlouhodobý majetek nehmotný a dlouhodobý majetek finanční. Mezi 
dlouhodobý majetek hmotný bez ohledu na pořizovací cenu a dobu použitelnosti sem 
patří především nemovitosti, tedy pozemky, budovy a stavby. Dále také byty, technické 
rekultivace, předměty z drahých kovů a ložiska.  Důležitou částí dlouhodobého hmot-
ZISK 
EAT Hospodářský výsledek za účetní období 
 + daň z příjmů za mimořádnou činnost 
 + daň z příjmů za běžnou činnost 
 = EBT Zisk před zdaněním 
 + nákladové úroky 
 = EBIT Zisk před úroky a zdaněním 
 + odpisy 
 = EBITDA Zisk před úroky, odpisy a zdaněním 
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ného majetku jsou samostatné movité věci, jejichž doba použitelnosti je delší než je-
den rok.  Dlouhodobý nehmotný majetek se skládá z majetku, který má dobu použitel-
nosti delší než jeden rok. Mezi dlouhodobý nehmotný majetek patří například ne-
hmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a zřizovací výdaje. Do 
této složky lze také přiřadit goodwill bez ohledu na vnitřní pravidla podniku. Třetí částí 
dlouhodobých aktiv je dlouhodobý finanční majetek. Tento majetek zahrnuje cenné 
papíry a podíly, které mají dobu držení delší než jeden rok. Jedná se o majetkové účasti, 
realizovatelné cenné papíry a podíly, dlužné cenné papíry držené do splatnosti. (Kislin-
gerová, 2004, str. 27) 
 
Druhou složkou jsou oběžná aktiva. Oběžná aktiva se na rozdíl od dlouhodobých aktiv, 
liší dobou, kterou jsou firmě k dispozici. Tato doba je z pravidla méně jak jeden rok. Jak 
už z názvu vyplývá, tato aktiva obíhají, mění postupně svoji podobu a jejich hlavním 
cílem je zajišťovat plynulost reprodukčního procesu. Oběžná aktiva se člení na dvě 
složky, a to na věcnou a peněžní. Věcná složka oběžních aktiv představuje veškeré su-
roviny, materiál, nedokončené výrobky a hotové výrobky. Peněžní složka představuje 
peníze v pokladně, peníze na běžném účtu, pohledávky a krátkodobé cenné papíry.  
Oběžný majetek se v rozvaze zaznamenává podle likvidity. Od nejméně likvidních 
k nejlikvidnějším majetkovým částem. Mezi nejméně likvidní patří zásoby, které se roz-
lišují na zásoby materiálu, nedokončené výroby a polotovarů, na zásoby výrobků, zví-
řat, zboží a také na zálohy na zásoby.  Zásoby tedy obsahují dvě odlišné skupiny zásob, 
kterými jsou nakupované zásoby a zásoby vlastní výroby. Pohledávky jsou také složkou 
oběžných aktiv. Pohledávky se v rozvaze člení na krátkodobé a dlouhodobé. Krátko-
dobé pohledávky mají lhůtu splatnosti kratší než jeden rok a dlouhodobé pohledávky 
mají splatnost delší než jeden rok. Jak krátkodobé, tak dlouhodobé pohledávky obsa-
hují mimo jiné také dohadné účty aktivní. Jedná se o ty situace, kdy nastala okolnost 
pro vznik pohledávky, ale zatím nenastala skutková podstata. Patří sem například ne-
uzavřená pojistná událost, zatím nepřijaté úroky z vkladu a podobně. Krátkodobý fi-
nanční majetek lze označit za nejvíce likvidní část oběžných aktiv. Do této složky totiž 
patří peníze v pokladně, na běžném účtu a krátkodobé cenné papíry, které mají splat-
nost do jednoho roku. (Kislingerová, 2004, str. 28-29) 
 
Na straně aktiv existuje ještě jedna důležitá položka, kterou je časové rozlišení. Ně-
které podniky tyto položky vůbec nepoužívají, v jiném podniku hrají velmi důležitou 
roli. Do této položky patří náklady příštích období, to je například nájemné, které se 
platí předem. Dále sem patří komplexní náklady příštích období. Tyto náklady jsou u 
podniků, které mají důležitý technický rozvoj. Poslední částí jsou příjmy příštích ob-
dobí. Jedná se o výnosy běžného období, které zatím nebyly přijaty. Pod tímto si lze 
představit plnění pojistných smluv. (Kislingerová, 2004, str. 30) 
 
Druhou stranou rozvahy jsou pasiva. Pasiva se člení na dvě základní skupiny: 
 
• Vlastní kapitál 
• Cizí zdroje 
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Základní složkou vlastního kapitálu je základní kapitál. Základní kapitál se tvoří přede-
vším v kapitálových obchodních společnostech. Složku vlastního kapitálu tvoří kapitá-
lové fondy, oceňovací rozdíly plynoucí z přečerpání majetků a závazků a rozdíly způ-
sobené při přeměnách společností. Posledními složkami je zisk minulých let, což je 
nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta. Poslední částí je hospodářský výsledek běž-
ného účetního období. (Kislingerová, 2004, str. 31) 
 
Cizí zdroje spolu s vlastním kapitálem tvoří stranu pasiv v rozvaze. Cizí kapitál jsou 
zdroje, které firma získala od jiných právnických nebo fyzických osob. Tyto zdroje byly 
zapůjčeny firmě na určitou dobu. Cizí zdroje se tedy skládají z rezerv, dlouhodobých a 
krátkodobých závazků, bankovních úvěrů a finanční výpomoci a časového rozlišení.  
První složkou cizího kapitálu jsou rezervy, které slouží pro případ nenadálých výkyvů 
v hospodaření nebo v případě ztráty z podnikatelské činnosti. Firma si tvoří rezervy 
kvůli budoucímu rozsáhlému jednorázovému výdaji, který by mohl nepříznivě ovlivnit 
průběh hospodaření. Rezervy jsou tedy zdrojem krytí případného výkyvu, jež má dlou-
hodobý charakter.  Rezervy se člení na účetní a zákonné. Účetní rezervy se vytváří 
v souladu se zákonem o účetnictví. Zákonné rezervy se vytváří dle zvláštních předpisů 
dle zákona o rezervách pro zjištění daně z příjmů. Tyto rezervy se stejně jako účetní 
rezervy tvoří na vrub nákladů, avšak velkým rozdílem je to, že jsou daňově uznatelné. 
(Kislingerová, 2004, str. 34) 
 
Cash flow 
Peněžní tok cash flow je rozdíl mezi příjmy a výdaji za sledované období. Ve výkazu 
cash flow se tedy uvádí skutečné hotovostní toky. Tento výkaz je součástí účetní zá-
věrky a je velmi důležitý pro řízení likvidity. Platí zde metoda dvou hřebíků, což zname-
nají příjmy a výdaje a je žádoucí, aby příjmy byly vyšší než výdaje. Pojem cash flow se 
používá v mnoha významech. Pojímá se staticky jako volná zásoba peněz, kterou mají 
firmy k dispozici. Druhý pohled je dynamický, který je na straně investora a znamená 
to potenciální, budoucí výnos, který může investor získat při investování do podniku. 
(Kislingerová, 2004, str. 48) 
 
Příjmy – jsou přírůstky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Jsou to peníze, 
které jsou v pokladně včetně cenin, peněz na účtu a peněz na cestě. Jedná se o krát-
kodobý likvidní majetek, který lze snadno směnit za hotové peníze. Mezi peněžní ekvi-
valenty patří například termínované vklady s výpovědní lhůtou do tří měsíců a likvidní 
obchodovatelné cenné papíry. (Kislingerová, 2004, str. 47) 
 
Výdaje – jedná se o úbytky peněz, o reálné peněžní toky v organizaci. Patří sem napří-
klad zaplacení faktury nebo zaplacení za pohonné hmoty a další. Jedná se tedy o sní-
žení množství peněz v pokladně nebo na běžném účtu. (Kislingerová, 2004, 48) 
 
Cash flow lze členit dle základních činností:  
 
• Z provozní činnosti 
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• Z investiční činnosti 
• Z finanční činnosti 
 
Pro výpočet cash flow se používají dvě metody: 
 
• Přímá metoda 
• Nepřímá metoda 
 
Záleží na každé účetní jednotce, jakou metodu pro výpočet cash flow si zvolí. Metoda 
přímá vykazuje hlavní skupiny peněžních příjmů a výdajů. Naopak nepřímá metoda 
vykazuje peněžní toky za provozní činnost a upravuje hospodářský výsledek o nepe-
něžní transakce, kterými jsou například odpisy, tvorba a čerpání rezerv a opravné po-
ložky. Dále nepřímá metoda počítá se změnou stavu zásob, pohledávek a závazků a 
s položkami, které patří do finanční nebo investiční činnosti, což je například zisk nebo 
ztráta z prodeje dlouhodobého majetku. V praxi se zpravidla více používá nepřímá 
metoda. (Kislingerová, 2004, str. 49) 
 
Bod zvratu 
Pomocí analýzy bodu zvratu lze snadno a rychle ukázat, zda bude dosaženo zisku či 
nikoliv. Kalkulace neúplných nákladů sice ukáže, že zisku je možné dosáhnout až při 
dostatečném prodaném množství. Bod zvratu právě tuto dostatečnou úroveň prodeje 
umí zjistit. Jedná se tedy o minimální objem prodeje, kdy podnik začne vytvářet zisk. 
Při výpočtu analýzy bodu zvratu se vychází z toho, že pokud objem prodaných výrobků 
či služeb pokryje fixní náklady, každý další prodaný výrobek bude vytvářet zisk. (Klín-
ský, Münch, 2011, str. 161) 
 
Bod zvratu (Break-even point) = fixní náklady/cena-variabilní náklady na 1 kus = fixní 
náklady/krycí příspěvek na 1 kus 
 
Tento vzorec pro výpočet bodu zvratu je velmi rychlý a jednoduchý. Dokáže jednoduše 
ukázat, zda má smysl začínat s daným projektem či nikoliv. Pro lepší představu lze bod 
zvratu vyjádřit také graficky. V grafu je lépe vidět, při jakém objemu prodeje je podnik 
ještě ve ztrátě a při jakém množství již začíná vytvářet zisk. Graf č. 1 Bod zvratu ukazuje, 
jak vypočítat analýzu bodu zvratu. Na vodorovné ose se zapisuje objem výroby a na 
svislé ose se zobrazují náklady. Zkratka FC představuje fixní náklady, VC zase předsta-
vují variabilní náklady. Pod písmeny TC se skrývají celkové náklady, tedy součet fixních 
a variabilních nákladů. TR je funkce zisku, která vychází z bodu 0. Průsečík bodu Qmin 
a TC=TR představuje bodu zvratu, tedy bod, od kterého firma začíná tvořit zisk. (Klínský, 
Münch, 2011, str. 162) 
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Graf 1 Bod zvratu 
 
 
 
 
(Zdroj: Klínský, Münch, 2011, str. 162) 
 
V praxi však existují podniky, které vyrábí více druhů výrobků. Jestliže tedy podnik vy-
rábí více produktů je nutné ve výpočtu bodu zvratu přejít na vyjádření v penězích. Bod 
zvratu se v tomto případě vyjadřuje minimální výší tržeb, která je nutná k tomu, aby 
firma začala vytvářet zisk. (Klínský, Münch, 2011, str. 162) 
 
Bod zvratu pro více produktů se vypočítá takto: 
 
Bod zvratu pro více produktů = fixní náklady/celkový krycí příspěvek : tržby (Klínský, 
Münch, 2011, str. 163) 
 
Analýza rizik 
Rizika jsou přirozenou součástí projektu. Všechna rizika je nutné rozpoznat a snížit na 
co nejnižší možnou míru a případná zbývající rizika se pokusit zvládnout. Analýza rizik 
patří mezi nejkomplikovanější procesy projektového managementu. Tato analýza je 
silně závislá na hospodářském sektoru a firemních znalostech. V praxi existují základní 
a obecné analytické postupy, které nabízejí nástroje pro identifikaci rizik a kvalitativní 
analýzu. Zde se jedná převážně o metody pro generování námětů nebo různé typy ří-
zených diskuzí a podobně. Dále existují nástroje pro kvantitativní analýzu, která pou-
žívá metody, pomocí kterých jsou navrženy číselné charakteristiky a ohodnocení po-
tenciálních rizik, takovým způsobem, aby se staly dostatečně prokazatelným podkla-
dem, pro určení priorit a strategických postupů. (Svozilová, 2006, str. 281–282) 
 
Významnou částí pro identifikaci rizik a kvalitativní analýzu rizik je výběr námětů a je-
jich následné hodnocení. „Mezi nejdůležitější body, které jsou podrobeny tomuto 
zkoumání, patří: 
 
• hodnocení vlivu a předpokladů vzniku rizik a podmínky jejich existence, 
 24 
• rozdělení rizik projektu vzhledem k jeho životnímu cyklu, 
• identifikace zdrojů rizik a míst jejich vzniku vzhledem k projektu (interní, ex-
terní), 
• závažnost důsledků, které mohou být jednotlivými riziky způsobeny, 
• předvídatelnost, stupeň kontrolovatelnosti a odvratitelnosti.“ (Svozilová, 2006, 
str. 282) 
 
Mezi typické metody používané pro identifikaci rizik patří: Delphi technika, poučení 
z historických projektů, brainstorming, individuální diskuse, Crawfordovy lístky, identi-
fikace kořenů problému, SWOT analýza, seznamy a diagramy. (Svozilová, 2006, str. 282-
283) 
 
Implementace 
Pod implementací projektu si lze představit vše, co začíná od rozhodnutí, že bude pro-
jekt realizován až po jeho zahájení. Je velmi důležité, aby byla tato fáze, co nejpřesněji 
definována, jelikož případné výkyvy by mohly ovlivnit realizovatelnost projektu.  Do 
procesu implementace patří řada důležitých činností, které na sebe nemusí navazovat. 
Mezi činnosti implementace tedy patří: projektová dokumentace, sjednání kontraktů 
s dodavateli a také výstavba prostorů a jejich vybavení. U těchto činností se sleduje 
dodržování stanovených milníků a dodržení daného rozpočtu. Implementační plán za-
hrnuje tyto kroky:  
 
• Určení činností, které jsou nutné k implementaci projektu 
• Určení návaznosti jednotlivých činností 
• Vypracování časového plánu (síťový graf) 
• Stanovení výstupů jednotlivých etap projektu 
• Stanovení kritické cesty a kritických činností projektu 
• Určení nezbytných zdrojů pro realizaci činností 
• Vypracování rozpočtu, zahrnující plán čerpání prostředků 
 
Tento plán je možné v průběhu realizace měnit, jelikož může dojít ke změnám v okolí, 
ale i uvnitř podniku. Není tedy možné tento plán brát jako neměnný nebo dokonce 
definitivní. 
 
Harmonogram činností 
Harmonogram činností projektu se označuje pro časový plán projektu, který ukazuje 
posloupnost jednotlivých činností, plánovaná data a milníky projektu. Harmonogram 
projektu se v praxi nejčastěji vyjadřuje pomocí Ganttova diagramu.  
 
„Ganttův diagram (Gantt Chart) je prakticky synonymem pro grafické znázornění na-
plánované posloupnosti činností v čase, které se využívá při řízení projektů nebo pro-
gramů.“ (https://managementmania.com/cs/ganttuv-diagram, 3.2.2018).  
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Zakladatelem Ganttova diagramu je Henry Laurence Gantt. V Ganttově diagramu jsou 
na horizontální ose zobrazena časová období, ve kterých se plánuje. Na základě délky 
plánovaného projektu se zapisuje období v dané podrobnosti – roky, měsíce, týdny 
nebo dny. Z tohoto harmonogramu činností by mělo být jasně znát, kdy projekt začíná 
a kdy končí. Na vertikální ose jsou zobrazeny jednotlivé dílčí aktivity, mnohdy nazývány 
jako úkoly, kroky, činnosti nebo podprojekty, a to v takové posloupnosti, která odpo-
vídá logickému sledu v plánovaném projektu. V praxi není přesně určeno, kdy a jak se 
Ganttův diagram používá. Nejčastěji je však používán pro plánování aktivit v projektu 
nebo při koordinaci projektů v daném programu. Pro tedy zobrazení činností lze použít 
jednoduchou verzi Ganttova diagramu. Tuto verzi lze sestavit pomocí jednoduché ta-
bulky v jednoduchých kancelářských aplikacích. Pro zobrazení různých návazností 
mezi jednotlivými aktivitami lze použít složitější formu Ganttova diagramou, kterou je 
metoda kritické cesty CPM. (https://managementmania.com/cs/ganttuv-diagram, 
3.2.2018) 
 
Vyhodnocení 
Každá studie proveditelnosti musí obsahovat závěrečné zhodnocení. Toto zhodnocení 
by mělo zahrnovat výsledné posouzení projektu, zda je tento projekt realizovatelný či 
nikoliv. V této fázi již není nutné opakovat detailní řešení, která jsou popsána v jednot-
livých kapitolách, ale ohodnotit projekt na strategické úrovni a vyzdvihnout ty nejzá-
sadnější faktory.  
1.4 Marketingový mix 
„Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů – produktové, ce-
nové, distribuční a komunikační politiky – které firma používá k úpravě nabídky podle 
cílových trhů.“ (Kotler, 2007)  
Marketingový mix obsahuje nástroje, pomocí kterých může ovlivnit poptávku po svém 
výrobku či službě. Skládá se ze čtyř P, a to z produktu (product), ceny (price), propagace 
(promotion) a místa (place). 
 
Pod produktem si lze představit vše, co firma nabízí na trhu svému cílovému zákazní-
kovi. Mohou to být tedy fyzické předměty, osoby, místa, služby nebo know how a další. 
Druhou složkou je cena. Cena je suma, kterou zákazníci platí za daný statek nebo 
službu. Třetí P neboli komunikace zahrnuje aktivity, které popisují vlastnosti a před-
nosti produktu nebo služby. Pomocí dalšího P tedy komunikace, se firma snaží pře-
svědčit zákazníky ke koupi. Poslední složkou marketingového mixu je místo nebo dříve 
nazývaná distribuce. Pomocí distribuce se firma snaží dostat produkt k zákazníkovi.  
 
Marketingový mix 4 C 
Původní marketingový mix 4P zkoumá trh především z pohledu firmy. Nový marketin-
gový mix 4 C má na prvním místě zákazníka, tedy se na trh dívá hlavně z jeho pohledu. 
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Marketingový mix 4 C obsahuje také 4 složky, a to potřeby a přání zákazníka (customer 
needs and wants), náklady na straně zákazníka (cost to the customer), dostupnost 
(convenience) a komunikaci (communication).  
 
Tabulka 2 Rozdíl mezi marketingovým mixem 4 C a 4 P 
4 C 4 P 
Produkt Potřeby a přání zákazníka 
Cena Náklady na straně zákazníka 
Místo Dostupnost 
Propagace Komunikace 
Zdroj: Vlastní tvorba autora, 2018 
 
1.5 Druhy financování 
Financování podniků lze členit ze dvou hlavních hledisek, a to podle místa, odkud se 
zdroje získávají na interní a externí a dle druhého hlediska, kterým je vlastnictví, se 
zdroje dělí na vlastní kapitál a cizí kapitál. 
 
Nejprve tedy první hledisko. Interní zdroje jsou možné využít, pokud projekt realizuje 
podnik, který již existuje. Mezi tyto zdroje patří výsledky hospodaření, mezi které patří 
hlavně: zisk po zdanění, odpisy a přírůstky rezerv, odprodej dlouhodobého hmotného 
majetku a snížení oběžných aktiv. Firma, která teprve vzniká může k realizaci projektů 
použít pouze externí zdroje financování. Mezi tyto zdroje patří především: vklady vlast-
níků, dlouhodobé bankovní úvěry, dluhopisy, krátkodobé bankovní úvěry, vklady dal-
ších subjektů, subvence a dary a rizikový kapitál. (Fotr, Souček, 2011, str. 45-46) 
 
Druhým hlediskem, jak už bylo výše zmíněno je členění zdrojů na vlastní zdroje a cizí 
zdroje. Vlastní kapitál je tvořen interními zdroji financování a některými externími 
zdroji financování. Důležité je, že vlastní kapitál není nutné splácet a řadí se mezi bez-
pečný zdroj financování projektů. Naopak cizí kapitál je nutné hradit pomocí cizích 
zdrojů, které se musí postupně splácet. Kvůli této vlastnosti je cizí kapitál mnohem 
více rizikovější způsob financování. Největší váhu v naší ekonomice mají dlouhodobé 
úvěry, nebo dluhopisy a finanční leasing. V zemích s vyspělou tržní ekonomikou je nej-
více rozšířeným způsobem financování formou navýšení základního kapitálu.  
Financování pomocí vlastních zdrojů obsahuje tyto složky: základní vklad, navýšení zá-
kladního kapitálu, nerozdělený zisk z minulých let a účasti, subvence a dary. Financo-
vání pomocí cizích zdrojů, tedy zdrojů, které nejsou zdroji vlastními jsou především 
bankovní úvěry, obligace, firemní korporátní financování a projektové financování. 
Existují také nestandardní formy financování projektů mezi, které patří BOOT (Build-
OWN-Operate-Transfer), což je zvláštní forma financování, která umožňuje sdílet rizika 
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projektu, kdy privátní investor získává koncesi na financování nebo projektování, reali-
zaci výstavby obvykle pro veřejný sektor s tím, že se poté převede projekt na poskyto-
vatele koncese.  
 
Další nestandardní formou je PPP neboli Public Private Partnership. Jedná se o finan-
cování projektu iniciovaných veřejným sektorem. Je to legislativní rámec na evropské 
úrovni, který je vymezen Zelenou knihou Evropské komise. 
 
A poslední nestandardní formou je rizikový kapitál neboli Venture Capital. Jedná se o 
dlouhodobé investice do rizikových podniků, které neobchodují na veřejných trzích. 
Jedná se o to, že investor vkládá své prostředky přímo do základního kapitálu firmy, 
tím získá ve firmě podíl, který drží dlouhodobě a společně s vedením té firmy se snaží 
zvýšit hodnotu společnosti. (Fotr, Souček, 2011, str. 47-56) 
1.6 Kritéria hodnocení ekonomické efektivity 
K rozhodnutí, zda přijmout daný projekt a zrealizovat ho nám pomáhají ukazatelé eko-
nomické efektivnosti. Kritéria ekonomické efektivnosti měří především výnosnost a ná-
vratnost zdrojů, které byly vynaloženy při realizaci projektu. Nejčastěji se používají tato 
kritéria: rentabilita kapitálu, doba návratnosti a kritéria, která jsou založená na diskon-
tování a zahrnují čistou současnou hodnotu, index rentability a vnitřní výnosové pro-
cento. (J. Fotr, I. Souček, 2011, str. 68) 
 
Ukazatelé rentability 
Ukazatelé rentability měří výnosnost kapitálu použitého k financování projektu. Pomě-
řují zisk daného projektu k vloženým prostředkům. V praxi se nejčastěji používají tyto 
ukazatelé rentability: 
 
• Rentabilita vlastního kapitálu – ROE – Return of Equity 
• Rentabilita celkového kapitálu neboli rentabilita aktiv – ROA – Return of Assests 
• Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu – ROI – Return of Investment 
• Účetní rentabilita projektu  
 
Rentabilita vlastního kapitálu se určuje jako poměr zisku po zdanění nebo také zisku 
před zdaněním k vlastnímu kapitálu vloženému do projektu. Tento ukazatel vyjadřuje 
míru zhodnocení vlastních zdrojů, které byly použity k financování projektu. Pro zjiš-
tění, kolik bylo použito všech zdrojů jak cizích, tak vlastních se používá ukazatel renta-
bilita celkového kapitálu. Tato rentabilita se vyjadřuje pomocí zlomku, kde ve jmeno-
vateli je celkový kapitál, použitý k financování projektu a v čitateli je buďto suma 
hrubého zisku a úroků nazývaný EBIT – zisk před zdaněním a úroky nebo je v čitateli 
suma zisku po zdanění a zdaněných úroků. Tato suma se nazývá zdaněný EBIT. Dalším 
ukazatelem je rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu se také vyjadřuje po-
mocí zlomku stejně jako rentabilita celkového kapitálu, avšak liší se tím, že ve jmeno-
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vateli se počítá pouze s dlouhodobě investovaným kapitálem, tedy celkovým kapitá-
lem použitým k financování projektu sníženým o krátkodobé cizí zdroje. Ukazatel ren-
tability vlastního a celkového kapitálu se stanovují pro jednotlivé roky životnosti pro-
jektu nebo pro daný vybraný rok a snaží se odstranit jiný ukazatel rentability, který se 
označuje jako účetní rentabilita investic. Tato rentabilita se značí ÚRP a vypočítá se 
jako zlomek, kde ve jmenovateli je PDM-průměrná hodnota pořízeného dlouhodobého 
majetku a v čitateli je PZ – průměrná roční výše zisku po zdanění. Celý tento zlomek je 
ještě nutné vynásobit stem. (J. Fotr, I. Souček, 2011, str. 69-70) 
 
Mezi výhody ukazatelů rentability kapitálu patří jednoduchost propočtu a srozumitel-
nost. Naopak mezi nevýhody lze zařadit závislost na zvoleném způsobu odepisování a 
také to, že neberou v potaz odlišnou časovou hodnotu peněz. Ukazatelé rentability 
přes všechny tyto nedostatky jsou v daných případech velmi dobrým nástrojem 
k rychlému posouzení výhodnosti projektů, a to hlavně u projektů s krátkou životností. 
(J. Fotr, I. Souček, 2011, str. 70) 
1.7 Techniky pro hodnocení investic 
K vyhodnocení efektivnosti investice existuje celá řada technik. Vstupními parametry 
jsou kapitálové výdaje, cash flow, doba životnosti investice a vážené podnikové ná-
klady na kapitál. 
Metody pro hodnocení investic lze rozdělit do dvou velkých skupin: 
 
• Statické metody 
• Dynamické metody 
 
Statické metody 
Statické metody se zaměřují především na sledování přínosů z investic nebo na jejich 
poměřování s počátečními výdaji. Statické metody neberou v potaz riziko a čas. Mezi 
statické metody patří průměrný roční výnos, průměrná doba návratnosti, průměrná 
procentní výnosnost a doba návratnosti. Statické metody lze využít při hodnocení 
méně významných projektů nebo u projektů s krátkou dobou životnosti a při malé míře 
rizika. Nedoporučuje se je tedy využívat při vážném rozhodování jako je například stra-
tegické rozhodování o investicích. (Kislingerová, 2004, str. 254) 
 
Průměrný roční výnos se vypočítá jako součet všech cash flow, které souvisí s investicí. 
To celé se vydělí počtem let životnosti investice.  
 
Průměrný roční výnos se tedy vypočítá dle následujícího vzorce: 
 
 
(Zdroj: Kislingerová, 2004, str. 254) 
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Průměrná doba návratnosti říká, za jakou dobu, doje při rovnoměrné realizaci peněž-
ních toků ke splacení počáteční investice. Průměrná doba návratnosti se vypočítá dle 
vzorce, kde v čitateli je počáteční investice a ve jmenovateli průměrný roční výnos. 
 
 
 
(Zdroj: Kislingerová, 2004, str. 255) 
 
Průměrná procentní výnosnost říká, kolik procent investovaného kapitálu se průměrně 
za rok vrátí. Průměrná procentní výnosnost se vypočítá jako, průměrný roční výnos dě-
leno počáteční investice. 
 
 
 
(Zdroj: Kislingerová, 2004, str. 255) 
 
Doba návratnosti projektu neboli Payback Period se udává počtem let, která jsou nutná 
k tomu, aby se kumulované předvídané peněžní toky vyrovnaly investici, která byla vy-
naložená na začátku. Jestliže je výsledná hodnota nižší než doba životnosti projektu, 
je jasné, že náklady, které byly vynaložené se v době provozu vrátí. Hlavní slabinou to-
hoto propočtu je, že nebere v potaz fakt, že peníze, které jsou k dispozici v současné 
době, mají jinou hodnotu než peníze, které budou získány s danou prodlevou několika 
časových období. Tedy ani tato metoda nerespektuje faktor času. (Kislingerová, 2004, 
str. 256) 
 
Dynamické metody 
Dynamické metody oproti statickým metodám berou v potaz čas i riziko. Základem dy-
namických metod je diskontování vstupních parametrů pro výpočet. Mezi dynamické 
metody patří zejména čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index zis-
kovosti, doba návratnosti a průměrný výnos z účetní hodnoty. 
 
Čistá současná hodnota neboli Net Pesent Value je nejpoužívanější a nejvhodnější dy-
namickou metodou, protože poskytuje srozumitelný výsledek a tím i kvalitní rozhodo-
vací kritéria. Čistá současná hodnota je ten nejsprávnější způsob pro hodnocení efek-
tivnosti investic, a to hlavně díky těmto jejím vlastnostem: bere v potaz časovou hod-
notu peněz, zajímá se pouze o předpoklad hotovostních toků a alternativních nákladů 
kapitálu a je jí výsledky je možné v portfoliu investic sčítat.  Tato metoda pouze porov-
nává kapitálové výdaje a příjmy z investice, a to v jejich současné hodnotě. U této me-
tody se bere v úvahu faktor času, časový průběh investice a riziko. Čistá současná hod-
nota udává o kolik peněz dostane podnik navíc, oproti investované částce, tedy o kolik 
se zvýší hodnota podniku.  Investici lze přijmout pouze tehdy, jestliže je čistá současná 
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hodnota větší než nula. Pokud by byla čistá současná hodnota záporné číslo, nedošlo 
by nikdy k navrácení vloženého kapitálu do investice. Avšak i čistá současná hodnota 
má určité slabiny. První slabinou je absolutní výsledek ze zpracování informací, který 
někdy může zkreslit pohled při porovnání více investic. Proto se doporučuje doplnit 
tuto metodu například metodou vnitřního výnosového procenta, který ukazuje rela-
tivní pohled.  Druhou slabinou je velmi vysoká citlivost na vývoj úrokových měr. Tato 
citlivost je v turbulentním prostředí obtížně předvídatelná. (Kislingerová, 2004, str. 
257-258) 
 
𝑁𝑃𝑉 = 𝑃𝑉𝐶𝐷 − 𝐼𝑁 ∑
𝐶𝐹𝑡
(1 + 𝑘)𝑡
𝑛
𝑡=1
− 𝐼𝑁 
 
Vnitřní výnosové procento 
Vnitřní výnosové procento neboli Internal Rate of Return představuje relativní výnos, 
tedy rentabilitu, kterou projekt poskytuje během své životnosti a numericky předsta-
vuje diskontní sazbu, která říká, že čistá současná hodnota je rovna nule. U investic, 
jejich doba životnosti je delší než dva roky, nelze přesně stanovit vzorec pro výpočet, 
proto se velmi často používá metoda pokus a omyl nebo iterační metoda, která je po-
stavena na výpočtu v tabulkových kalkulátorech. Čím vyšší je hodnota vnitřního výno-
sového procenta, tím lepší je relativní výnosnost investice, která porovnává příjmy 
z dané investice s počátečními kapitálovými výdaji. Pokud je vnitřní výnosové pro-
cento větší než průměrné náklady kapitálu, je možné investici přijmout. (Kislingerová, 
2004, str. 258-259) 
 
Vnitřní výnosové procento lze vypočítat iteračním způsobem. Smysl počítat vnitřní vý-
nosové procento má tehdy, pokud je čistá současná hodnota klesající funkcí diskontní 
sazby. Iterační způsob se tedy počítá následovně: nejprve se vezme libovolná hodnota 
diskontní sazby a vypočítá se čistá současná hodnota. Pokud je hodnota čisté sou-
časné hodnoty kladná, pak je tedy zvolená hodnota nižní než vnitřní výnosové pro-
cento. Následně je zvolí vyšší hodnota spočítá se čistá současná hodnota, pokud je 
čistá současná hodnota opět kladná, bude se hodnota zvyšovat tak dlouho, dokud ne-
získáme zápornou hodnotu čisté současné hodnoty. Jestliže byl první hodnota čisté 
současné hodnoty záporná, tak nalezená hodnota se bude snižovat tak dlouho, dokud 
nebude čistá současná hodnota kladná, a nakonec se dosadí do vzorce pro výpočet 
přibližné hodnoty vnitřního výnosového procenta. V programu excel lze metodu vnitř-
ního výnosového procenta vypočítat pomocí funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI, anebo pomocí 
funkce Řešitel. (Kislingerová, 2004, str. 259) 
 
0 =  ∑
𝐶𝐹𝑡
(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡
𝑛
𝑡=0
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Ani metoda vnitřního výnosového procenta není bezchybná. Tuto metodu je možné 
použít, pouze v tom případě, kdy je čistá současná hodnota klesající v závislosti na dis-
kontním faktoru, cože je pouze v situaci, kdy investice přináší konvenční peněžní toky, 
tedy znaménko mezi jednotlivými obdobími se mění pouze jednou. V případě nekon-
venčních peněžních toků, mže vnitřní výnosové procento nabývat více hodnot. Cože 
tedy znamená, že v průběhu investice se znaménka změní více než jednou. To ovšem 
neznamená, že kritérium vnitřního výnosového procenta je špatné. Je jen nutné při vý-
počtu postupovat obezřetně, aby bylo jasné, co se za vypočtenými čísly skrývá. Přes 
všechny tyto nedostatky je tato metoda snadno použitelná, jestliže je aplikována 
správným způsobem. Velkou výhodou této metody je samozřejmě to, že pro stanovení 
a využití pro rozhodování o přijetí nebo nepřijetí dané investice není nutné znát přes-
nou diskontní sazbu. (Kislingerová, 2004, str. 268) 
 
Index ziskovosti 
Index ziskovosti neboli Profitability index je relevantním měřítkem, které hraje vý-
znamnou roli v rozhodování o investicích. Jedná se o index, který představuje poměr 
přínosů a počátečních kapitálových výdajů. Pokud je index ziskovosti větší než jedna, 
je možné projekt přijmout k realizaci. Pomocí indexu ziskovosti je možné vyhodnotit 
přijatelné investice, ale i srovnat mezi sebou odlišné projekty. Výpočet indexu zisko-
vosti je často doplňován rozhodováním na bázi čisté současné hodnoty. Využívá se 
také pro hodnocení a výběr projektů v tom případě, kdy podnik má více investičních 
projektů, ale nemůže všechny zrealizovat, jelikož nemá dostatek finančních pro-
středků. (Kislingerová, 2004, str. 268-269) 
 
Doba návratnosti – splacení 
Doba návratnosti neboli Payback Period se definuje jako období, ve kterém tok výnosů 
přinese stejnou hodnotu jako počáteční kapitálové výdaje na investici. Po použití této 
metody se firma rozhoduje, zda přijme tento projekt, jehož hotovostní toky budou 
uhrazeny kapitálovými výdaji, a to nejpozději do období, které si firma určí. Problémem 
při výpočtu doby návratnosti je to, že dává stejné váhy všem hotovostním tokům před 
datem návratnosti a váhu s hodnotou nula po tomto datu. Tento nedostatek však lze 
odstranit, jestliže se použije diskontovaná návratnost, při které jsou diskontovány toky 
hotovosti, takže jejich suma se následně vyrovná výši vynaložených nákladů. Avšak ani 
toto není úplné řešení, jelikož to neřeší problém nulové váhy hotovostních toků po 
datu dané návratnosti.  Dalším nedostatkem této metody je subjektivita při stanovo-
vání doby návratnosti. Ta totiž nerespektuje to, že projekty, u kterých bude měřena 
efektivnost návratností, může mít různou životnost. Z toho vyplývá, že období bude 
příliš krátké, a tedy budou z projektu vyloučeny dobré projekty, z toho důvodu, že byly 
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navrhovány jako dlouhodobé. Z tohoto tedy vyplývá, že tuto metodu lze použít u pro-
jektů, které jsou navrženy se stejným časovým horizontem. (Kislingerová, 2004, str. 
269-270) 
 
Průměrný výnos z účetní hodnoty 
Průměrný výnos z účetní hodnoty neboli Accounting-Based Profitability Measures se 
stanoví jako poměr průměrných předpokládaných zisků a průměrné čisté účetní hod-
noty investice. Jako nejlepší investice je pak označen ten projekt, který dosahuje nej-
vyšší procentuální hodnoty. I tato metoda obsahuje nějaké nedostatky, a to zejména, 
že je eliminována vlivem časové hodnoty peněz. Dalším nedostatkem je to, že závisí 
na účetních pravidlech konkrétní účetní jednotky. Takže výdaje na investici se mohou 
řadit mezi majetek firmy. Ty jsou pak postupně odpisovány a zároveň ovlivňovány od-
pisovou politikou firmy, a tedy brány jako náklady běžného období a tím dochází ke 
snižování toků hotovosti v jednotlivých letech životnosti projektu. Dalším nedostat-
kem je to, že firmy s nízkým běžným účetním výnosem by dle tohoto faktu, měly přijí-
mat pouze projekty s nízkou účetní hodnotou. Což jsou vlastně projekty, které jsou 
stejně špatné jako současný provoz firmy.  Naopak výhodou této metody je celkem 
rychlé orientační měřítko efektivnosti investice. (Kislingerová, 2004, str. 273-274) 
 
1.8 SWOT, PEST, PORTER analýza 
SWOT analýza 
SWOT analýza se používá všude, kde je potřeba rychle a snadno vyhodnotit situaci, ve 
které se společnost nachází. Tato metoda je velmi jednoduchá a velmi efektivní. Slouží 
ke zjištění silných a slabých stránek podniku, které se řadí mezi vnitřní faktory a také 
k odhalení případných příležitostí a hrozeb, které patří mezi vnější faktory. SWOT ana-
lýza se nejčastěji používá jako situační analýza ve strategickém řízení a v marketingu. 
SWOT analýza byla navržena již v šedesátých letech 20. století Albertem Humphreyem. 
(Zemánek, Lacina, str. 72) 
 
Název SWOT analýza vznikl dle čtyř faktorů, které analýza zkoumá: 
• Silné stránky – strenghts 
• Slabé stránky – weaknesses 
• Příležitosti-opportunities 
• Hrozby – threats 
SWOT analýza měla nejprve sloužit k hodnocení celé organizace, nyní ji lze využít 
téměř pro cokoliv. V praxi se nejčastěji používá například pro osobní hodnocení, pro 
hodnocení celé organizace, pro jednotlivé produkty a podobně. Dále analýza slouží pro 
odhalení případných rizik, takže je součástí řízení rizik.  
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Hlavní náplní SWOT analýzy je identifikovat silné a slabé stránky uvnitř podniku. Tedy 
to, v čem organizace vyniká, a naopak v čem ztrácí oproti konkurenci. Mezi vnější fak-
tory se řadí příležitosti a hrozby, které se nacházejí v okolí podniku. Cílem této analýzy 
je zjistit a snížit slabé stránky, podporovat silné stránky, zjišťovat příležitosti a co nej-
více snižovat hrozby. (Zemánek, Lacina, str. 72) 
 
Obrázek 2 SWOT analýza 
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Zdroj: Zemánek, Lacina, 2011, str. 72 
PORTER analýza 
Analýzu Porter vynalezl Michael E. Porter. Porterova analýza se také nazývá jako analýza 
pěti sil. Tato analýza se zabývá odvětvím a riziky, která může ovlivnit podnik. Analýza 
také slouží k předpovědi konkurence v určitém odvětví, která se vyskytuje na daném 
trhu.  
 
Analýza Porter se skládá z pěti hlavních sil odvětví, které následně určuje chování a 
jednání konkurence: 
 
• Stávající konkurence – první síla, která je jednou z nejsilnější konkurenčních 
sil. Tato síla působí v odvětví, kde existuje boj mezi jednotlivými organizacemi. 
Tento boj může mít různou intenzitu a podobu. Pro toto používá organizace 
tyto nástroje: cenu, kvalitu, reklamu, inovaci výrobků a podobně. 
 
• Potencionální konkurence – druhou sílou je potencionální konkurence, která 
představuje nově vstupující firmy do odvětví, které mohou ohrozit stávající 
firmy v daném odvětví. Při vstupu do odvětví existují různé překážky. Pokud 
jsou tyto překážky velmi vysoké a nově vstupující konkurenti mohou očekávat 
agresivní reakci od stávajících konkurentů, hrozba ze vstupu bude na nízké 
úrovni.  Velikost překážet u vstupu se určuje pomocí pravděpodobnosti, kdy 
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do odvětví vstoupí nové organizace, které budou nabízet své výrobky nebo 
služby za nižší ceny než stávající konkurence. 
 
• Dodavatelé – další sílou analýzy jsou dodavatelé, kteří pokud budou snižovat 
zisk odběratelům, mohou způsobit to, že budou zvyšovat ceny vstupů a také 
kvalitu vstupů. Čím vyšší bude vyjednávací síla dodavatelů, tím vyšší bude vliv 
dodavatelů.  Vyjednávací síla může být vysoká proto, protože odvětví dodava-
telů bude ovládáno několika velkými firmami, anebo také tím, pokud statky 
dodavatelů budou jedinečné, že se kupujícím nevyplatí nakupovat od jiného 
dodavatele, z důvodu vysokých nákladů.  
 
• Odběratelé -  čtvrtou sílu jsou odběratelé neboli kupující. Odběratelé také 
mohou působit na organizace v daném odvětví silné konkurenční tlaky a ovliv-
nit tak konkurenci v odvětví. Pokud bude jejich síla na vysoké úrovni, zákazníci 
mohou zlepšit úroveň kvality, dosáhnout lepších platebních podmínek a po-
dobně.  
 
• Substituty – poslední pátou sílou jsou substituty, mezi které patří statky, které 
jsou odběratelé schopni nahradit uspokojením z jiných statků. Je tedy možné, 
že jestliže se objeví v odvětví jiný substituční statek, který bude kvůli ceně 
nebo kvalitě pro odběratele přitažlivější, je pak velmi pravděpodobné, že od-
běratelé přejdou k jinému produktu, který lépe uspokojí jejich potřeby. (Porter, 
1994, str. 3-29)  
 
Obrázek 3 Analýza Porter 
 
 
 
Zdroj: Porter, 1994 
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PEST analýza 
Pest analýza se zabývá vnějším okolím podniku, tedy makroprostředím. Pest analýza 
je součástí strategického managementu. Používá se hlavně, když firma rozhoduje nad 
dlouhodobým strategickým záměrem, anebo má v plánu nějaký větší projekt. Dalším 
důvodem, proč použít PEST analýzu může být například investice, akvizice, strategické 
aliance a podobně. Zkratka PEST přestavuje čtyři faktory, kterými se analýza zabývá, 
patří sem tedy politické, ekonomické, sociální a technologické faktory. 
• Politické faktory – se zabývají problematikou stability politické scény, tedy jak 
často se mění vláda, která ovlivňuje stabilitu legislativního rámce, tedy omezení 
v podnikání nebo ekologickou legislativu a podobně. Mimo to je také velmi dů-
ležitý současný a budoucí obsah. Zkoumají se všechny důležité zákony týkající 
se dané oblasti, ve které podnik působí a chování regulačních orgánů například 
v energetice, televizním vysílání, anebo telekomunikacích.  
• Ekonomické faktory – jsou důležité hlavně pro odhad ceny pracovní síly a pro 
stanovení cen produktů nebo služeb. Ekonomické prostředí sleduje oblast daní, 
cel, kurzu, stability měny, úrokové sazby, hospodářského cyklu a HDP. Dále sem 
patří také možné pobídky pro zahraniční investory nebo pobídky a podpora ex-
portu.  
• Sociální faktory – patří mezi nejlehčí část PEST analýzy. Všechny informace lze 
totiž dohledat na stránkách českého statistického úřadu. Tato část analýzy je 
velmi důležitá pro organizace, které podnikají v retailu, tedy své produkty nabízí 
konečným spotřebitelům. Zkoumají se demografické ukazatele, trendy v ob-
lasti životního stylu, náboženské a etické otázky, vliv medií a reklama.  
• Technologické faktory – se zabývají především infrastrukturou, průmyslem, vě-
dou a výzkumem, podporou vědy a školstvím. Patří sem ale také i oblast práva, 
která se nazývá duševní vlastnictví. Nejdůležitější částí této oblast je průmys-
lová ochrana, která se zabývá patenty, užitnými a průmyslovými vzory. Čás-
tečně sem patří oblast legislativy a ekologie. (Zikmund, 2010) 
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIRMĚ 
Firma WPC-WOODPLASTIC a.s. je český výrobce unikátních výrobků z materiálu WPC, 
která sídlí v Bukovanech u Benešova ve středních Čechách. Společně s americkou spo-
lečností Strandex Corporation, která je lídrem na trhu v oblasti WPC technologií, získala 
firma WPC-WOODPLASTIC a.s. licenci a výrobní technologie. V roce 2013 byla ve společ-
nosti nainstalována nejmodernější technologie na výrobu produktů z materiálu WPC 
na světě. V říjnu téhož roku byla spuštěna zkušební výroba. 
 
Tato firma je průkopníkem teras a plotů z WPC na území České republiky. Vyrábí a pro-
dává prvotřídní terasová prkna, ploty a obklady na domy z WPC. Zkratka WPC znamená 
wood plastic composite, což není nic jiného než 60 % dřeva a 40 % HDPE (High Density 
Polyethylen). Produkty jsou odlišné od konkurence svojí odolností, vysokou kvalitou, 
dokonalým designem a minimální potřebou údržby. 
 
Během 6 let působení na českém trhu, firma zrealizovala více než 80 000 m2 teras po 
celé České a Slovenské republice. Nyní společnost patří mezi největší producenty te-
rasových prken a plotů z materiálu WPC v České republice. (http://www.woodplas-
tic.cz/o-woodplastic/vyroba/, 20.11.2017) 
 
Misí společnosti je: „stavět terasy a budovat oplocení, po kterých naši zákazníci touží. 
WoodPlastic produkty, to je perfektní kvalita technologického provedení (z níž vyplývá 
i dlouholetá životnost) + nadčasový design + téměř nulová potřeba údržby = Terasa/ 
Plot Vašich snů.“ (http://www.woodplastic.cz/o-woodplastic/vyroba/, 20.11.2017) 
 
Vizí společnosti je: „Staneme se lídrem v oblasti výroby a prodeje produktů z WPC ne-
jen v České republice a přilehlých zemích, ale i v evropském kontextu, a tím i první vol-
bou pro zákazníky. Nadále se budeme profilovat do významné, prosperující a stabilní 
společnosti, se zdrojem konkurenceschopnosti v kvalitě a inovovanosti. WoodPlastic 
se stane evropsky oceňovanou značkou.“ (http://www.woodplastic.cz/o-woodplas-
tic/vyroba/, 20.11.2017) 
 
Posláním společnosti je: „přinášet na trh moderní produkty pro exteriérové využití pro 
náročného zákazníka – nadstandardně kvalitní a vysoce odolné WPC produkty s mo-
derním designem pro venkovní využití, jako jsou terasy, ploty, obklady apod., které vy-
žadují pouze minimální údržbu a šetří tak čas i finance.“ (http://www.woodplas-
tic.cz/o-woodplastic/vyroba/, 26.02.2018) 
 
Detailní přehled, popis a ceny výrobků společnosti jsou uvedeny v kapitole marketin-
gový mix.  
 
 38 
3 Studie proveditelnosti 
Kapitola 3 Studie proveditelnosti již obsahuje rozepsané jednotlivé části studie prove-
ditelnosti přímo na praktickém příkladu. Kapitola se nejprve zabývá pozadím a shrnu-
tím projektu, dále analýzou trhu a marketingovým konceptem. Dále jsou zde popsány 
veškeré technologie a vybavení potřebná pro nový projekt, zobrazena organizační 
struktura společnosti a sestaven finanční plán. Na závěr je provedena analýza rizik, im-
plementace a harmonogram jednotlivých činností pomocí Ganttova diagramu. Na úpl-
ném závěru této kapitoly je provedeno celkové vyhodnocení studie proveditelnosti. 
 
3.1 Pozadí projektu 
Jak již bylo zmíněno, celý tento projekt vznikl z důvodu, že současné prostory pro vý-
robu začaly být kapacitně nedostačující. Jako nejlepší řešení byl tedy vyhodnocen plán 
přestěhovat administrativní oddělení a showroom do nových prostor. Staré adminis-
trativní prostory a showroom přebudovat ve výrobní halu. Problém, kde vybudovat 
nové kancelářské prostory měl vcelku snadné řešení, jelikož se přímo v areálu společ-
nosti WPC-WOODPLASTIC a.s. nachází nevyužitá budova, která dříve sloužila jako re-
staurační a ubytovací zařízení. Prostory byly ještě nedávno využívané, a proto dle pr-
votních úvah se zdálo, že nebudou nutné přílišné stavební úpravy.  
 
Veškeré tyto změny byly původně plánovány v horizontu několika let. Vzhledem 
k tomu, že současná situace na trhu způsobila neustále se zvyšující poptávku po pro-
duktech a s tím související větší výrobu. Bylo nezbytné toto stěhování uskutečnit již 
nyní.  A proto celý časový plán a cíl této rekonstrukce bylo nutné upravit. Jako nový cíl 
tak bylo stanoveno přestěhovat administrativní oddělení do konce ledna 2018. Po pře-
stěhování budou následovat stavební úpravy, ve starých administrativních prostorech, 
které budou zahrnovat již zmíněné rozšíření výrobní haly a vybudování zázemí pro pra-
covníky technického a výrobního oddělení. 
 
3.2 Shrnutí projektu 
Společnost WPC–WOODPLASTIC a.s. se rozhodla rozšířit stávající výrobní halu z důvodu 
nepostačující kapacity stávající výrobní haly. Vzhledem k neustálému nárůstu poptá-
vek společnost nestačí vyrábět na stávajících dvou výrobních linkách, a proto se roz-
hodla pořídit třetí výrobní linku, kvůli které bylo nutné rozšířit výrobní halu. K tomu bylo 
ale zapotřebí přestěhovat kancelářské prostory z administrativní budovy do budov bý-
valé ubytovny s restaurací, která se nachází rovněž v areálu společnosti. Stávající vý-
robní hala je totiž propojena s administrativní budovou, tedy bylo ideální výrobu roz-
šířit do stávající administrativní budovy.  
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Rekonstrukce bývalé ubytovny a restaurace byla plánována na druhý týden v srpnu 
2017 a ukončení první týden v únoru 2018. Stěhování administrativní budovy do nové 
administrativní budovy je tedy plánováno na první týden v únoru 2018. Plán, který byl 
stanovený byl dodržen a provoz byl zahájen druhý týden v únoru. 2018. 
 
Rozšíření výrobní haly do bývalých prostor administrativní budovy se plánuje na bře-
zen 2018. S tím, že celá přestavba bude trvat 24 týdnů. To znamená, že přestavba by 
měla být dokončena ke konci srpna v roce 2018. 
 
Pro stavební práce byla vybrána stavební firma, která splnila podmínky výběrového ří-
zení, které bylo zahájeno v červenci a trvalo 3 týdny. 
 
Celkový počet dnů realizace je vypočítaný na 518 dní, tedy na necelých 18 měsíců. 
 
Celková investice, která zahrnuje rozšíření výrobní haly, vybavení výrobní haly, stavební 
úpravy v nové administrativní budově a vybavení administrativní budovy je spočítána 
na 7 864 800 Kč. Investorem je pouze společnost WPC – WOODPLASTIC a.s., která se 
rozhodla tuto investici hradit pouze z vlastních zdrojů. 
 
Na závěr byla spočítána čistá současná hodnota, jejíž hodnota byla stanovena na 
22 888 452 Kč, tedy se do této investice vyplatí investovat. 
 
3.3 Analýza trhu a marketingový koncept 
Analýza trhu 
Konkurence se liší hlavně v tom, že do výroby polotovarů přidávají PWC místo poly-
merů. PWC je škodlivé vůči životnímu prostředí. Mezi největší konkurenci patří napří-
klad firma DG TIP, spol. s r.o., jejímž výhradním prodejcem pro Českou republiku je firma 
Nextwood. Společnost Nextwood sídlí v Brně a má pobočky v těchto městech: Praha, 
Veselí nad Moravou a Plzeň. Tato firma vyrábí především terasová prkna, ploty a zá-
bradlí z materiálu WPC.  
Společnost Perwood je dalším konkurentem společnosti WPC – WOODPLASTIC a.s. 
Jedná se o českou firmu, která prodává terasová a plotová prkna. Firma má sídlo v Čes-
kém Těšíně a provozovnu v Rychvaldu.  
Marketingový mix 
Produkt 
Jak již bylo zmíněno firma WPC-WOODPLASTIC se zabývá výrobou a prodejem teraso-
vých prken, plotů a obkladů.  
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Firma nabízí tři řady terasový prken, a to terasová prkna PREMIUM, MAX a TOP RUSTIC. 
Každá tato řada ještě obsahuje několik variant terasových prken. 
 
Terasová prkna PREMIUM – profil 137 x 23/22x 4000 mm 
Terasy STAR – terasová prkna STAR jsou charakteristická svým jednoduchým a moder-
ním vzhledem. Nabízí klasický drážkovaný design. Díky svým drážkám jsou velmi bez-
pečné a ideální k bazénům.  
 
Terasy FOREST – terasová prkna FOREST mají přírodní moderní vzor. Design prken při-
pomíná exotické dřevo. Stejně jako terasová prkna STAR, i terasová prkna FOREST jsou 
velmi bezpečná při pohybu na terase a vhodná pro všechny, kteří dávají přednost kom-
binaci přirozeného vzhledu a výraznému designu. 
 
Terasy FOREST PLUS – tato terasová prkna mají luxusní vzhled, exkluzivní design a vý-
razný přírodní vzor, který je kombinován nepravidelným žíháním a reálným pocitem 
dřeva. Tento typ terasy je velmi vhodný tam, kde je obtížná údržba. 
 
Terasy STYLE PLUS – jsou hladká prkna s lehkým žíháním. Jemný pigment dodává te-
rase přirozený vzhled. Na těchto prknech nejsou viditelné drobečky a drobné nečistoty, 
právě kvůli jemnému žíhání.  
 
Terasová prkna MAX – novinka roku 2015. Prkna jsou široká skoro 20 cm. Výhodou 
těchto prken je především rychlá montáž a menší spotřeba spojovacího materiálu.  
 
MAX STAR – charakteristickým rysem těchto prken jsou drážky, díky kterým dodávají 
terase moderní design. Drážky také plní bezpečnostní funkci, jsou protiskluzová, tedy 
velmi vhodná k bazénům.  
 
MAX FOREST – terasová prkna MAX FOREST jsou charakteristická reliéfním povrchem, 
který připomíná exotické dřevo. Prkna jsou vhodná pro chůzi bosou nohou a příjemná 
na dotek.  
 
Terasová prkna TOP RUSTIC – jsou novinkou roku 2017. Spáry těchto prken se překrý-
vají, tedy pod prkna nezapadne žádný nepořádek. Prkna jsou od ostatních prken od-
lišná svým drásaným dřevem. Jedinečné prkno, které skvěle imituje strukturu dřeva. 
Všechna terasová prkna formy WPC-WOODPLASTIC a.s. jsou dostupná v mnoha barev-
ných provedeních. (http://www.woodplastic.cz/terasy/, 6.2.2018) 
 
Příslušenství k terasovým prknům 
 
Nosiče – nosiče slouží jako konstrukce pod terasová prkna. Vyrábí se ze stejného ma-
teriálu jako terasy. Díky tomu jsou také velmi kvalitní s dlouhodobou životností. Vyrábí 
se ve dvou rozměrech, a to velký nosič (50x50 mm) a malý nosič o rozměru 50x30 mm. 
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Klipy a vruty – nerezové klipy a vruty slouží k uchycení terasových prken k nosičům. 
Jedná se tedy o takzvané skryté zakotvení, které po pochozí straně není viditelné. Díky 
tomuto uchycení je pohyb po terase velmi bezpečný a elegantnější na pohled. K mon-
táži prken je možné použít tři typy klipů – start klip, standart klip a dvojitý klip, určený 
pouze pro terasová prkna PREMIUM. 
 
Zakončovací lišty – tyto lišty slouží k zakrytí nosičů a klipů a zakončení bočních částí 
terasy. Terasy tak dostávají profesionální vzhled. I tyto zakončovací lišty jsou vyrobeny 
ze stejného materiálu jako terasová prkna. Lišty jsou k prodeji ve čtyřech velikostech. 
(http://www.woodplastic.cz/prislusenstvi-a-montaz-terasy/, 6.2.2018) 
 
PLOTY 
 
Plotovka 120 FOREST PLUS 
Plotovky FOREST mají moderní strukturu s nepravidelným žíháním. Stejně jako tera-
sová prkna, ani plotovky není nutné natírat. Jsou odolná vůči vlhkosti, mají dokonalý 
design a dlouhodobě stále barvy. Plotová prkna se vyrábí v pěti barevných provedení 
cedar, teak, merbau, palisander a inox. (http://www.woodplastic.cz/ploty-woodplas-
tic/, 6.2.2018) 
 
OBKLADY 
Obklady firma WPC-WOODPLASTIC a.s. přivedla na trh v roce 2016.  
 
Obklady FOREST ECO – slouží k obložení stěn či jiných architektonických prvků. Jsou 
odolné, moderní, originální, a proto jsou perfektním řešením pro obklad domů, zahrad-
ních zídek, pergol a dalších. Obklady mají luxusní vzhled, který připomíná exotické 
dřevo, a není je třeba lakovat nebo mořit. Obklady se vyrábí v těchto barevných prove-
deních: teak, merbau, palisander, wenge a inox. (http://www.woodplastic.cz/pro-
dukt/obklady-forest-eco/, 6.2.2018) 
Cena 
Kvalita výrobků společnosti WPC-WOODPLASTIC a.s. se samozřejmě odráží na ceně. 
Ceny terasových prken jsou mnohem vyšší než klasická dřevěná či jiná terasová prkna. 
Terasová prkna PREMIUM, mezi která patří prkna řady STAR, FOREST, FOREST PLUS a 
STYLE PLUS o délce čtyři metry se pohybují v rozmezí od 1 210 až 1 331 Kč za jedno 
prkno. Cena se liší dle barevného provedení.  
 
Terasová prkna MAX (STAR, FOREST) jsou oproti terasovým prknům širší, tedy i cena za 
jedno čtyř metrové prkno je 1 839 Kč. 
 
Jedno čtyřmetrové terasové prkno řady TOP (RUSTIC) stojí 1 331 Kč. 
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Cena nosičů se pohybuje od 605 Kč až 725 Kč. Klipy a vruty stojí od 16 do 23 Kč za kus. 
Tyto součástky je však možné zakoupit ve výhodném balení po více kusech. Dvou me-
trové zakončovací lišty se pohybují od 305 až do 363 Kč za kus. Delší, čtyřmetrové za-
končovací lišty pak stojí od 1 210 Kč do 1 839 Kč.  
 
Cena obkladového profilu FOREST ECO stojí 788 Kč. Cena za jednu plotovku o velikosti 
3,6 m řady 120 FOREST PLUS se prodává za 697 Kč.  
 
Toto jsou ceny uvedené ve standardních velikostech, na přání zákazníka se samozře-
jmě rozměry všech produktů upravují.  
Propagace 
K propagaci firma používá především své webové stránky. Dále tištěné katalogy, le-
táky, časopisy, reklamní poutače, billboardy, sociální sítě a další. Dále má firma i několik 
reklamních videí, která je možné shlédnout buď na webových stránkách nebo na 
youtube.com.  
 
Společnost WPC – WOODPLASTIC a.s. se každoročně účastní veletrhu FOR GARDEN 
v Praze v Letňanech, kde představuje své výrobky a novinky. V minulém roce se spo-
lečnost představila i na velmi známém veletrhu BAU v Mnichově, v roce 2014 společ-
nost prezentovala své výrobky na veletrhu BUDMA v Polsku. Dále se účastnila veletrhu 
MOSBUILD v Rusku, veletrhu FOR ARCH v Praze a veletrhu DOMOTEX v Německu. Díky 
těmto veletrhům společnost postupně navázala kontakt s novými obchodními part-
nery a došlo tak ke zvýšení exportu.  
 
Firma pro své ale i potencionální zákazníky pořádá různé soutěže. Například v roce 
2016 vyhlásila soutěž o nejkrásnější terasu roku 2016, kdy zákazníci vyfotili svou terasu 
s prknem společnosti WPC –WOODPLASTIC a.s. a umístili ji na sociální síti Facebook na 
profil společnosti WPC-WOODPLASTIC a.s.   
 
Na jaře společnost slaví narozeniny, proto každý rok připravuje zajímavé slevové akce. 
Nabízí například klipy a vruty zdarma nebo výrobky s několika procentní slevou. 
 
Místo 
Společnost prodává své výrobky především na základě přímého prodeje, a to pomocí 
terasových center, která jsou rozmístěna téměř po celé České republice. Hlavní tera-
sové centrum se nachází v obci Bukovany, kde dochází k samotné výrobě.  
 
Na základě provedené rekonstrukce areálu, bude společnost nabízet svým zákazní-
kům nový showroom, ve kterém bude vystaveno nespočetné množství vzorků a zákaz-
ník tak bude mít možnost na vlastní oči vidět všechna barevná provedení terasových 
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prken, plotů a obkladů. Nově bude v budově také místnost prodeje a recepce. Na pro-
deji budou k dispozici zákazníkům tři pracovnice, které pomohou s výběrem. Výrobky 
jsou také záměrně vystaveny ve venkovních prostorách firmy, aby zákazníci viděli, co 
s výrobky udělá déšť, slunce, mráz a další vlivy.  
 
Další terasová centra se v České republice nachází v Praze, Brně, Plzni, Českých Budě-
jovicích a vzorkovna na Praze 6. 
 
Společnost WPC – WOODPLASTIC a.s. má své zahraniční distributory v těchto zemích: 
Belgie, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Litva, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Por-
tugalsko, Rakousko, Slovensko a Španělsko. 
 
Společnost k prodeji svých výrobků používá také e-shopy, které jsou dostupné na 
stránkách www.eshop.woodplastic.cz., www.mojeterasa.cz a www.terasove-cen-
trum.cz, na kterých si sám zákazník může objednat zboží podle svých přání a představ.  
3.4 SWOT analýza 
V této kapitole jsou shrnuty pomocí SWOT analýzy silné a slabé stránky, příležitosti a 
hrozby daného projektu. Mezi silné stránky lze zařadit především to, že společnost díky 
přestavbě získá nové moderní a větší prostory, díky kterým dojde ke zvýšení kapacity 
nejen výrobní haly, ale hlavně tedy objemu výroby. V neposlední řadě tak budou spo-
kojeni i zaměstnanci společnosti, protože dojde ke zlepšení pracovního prostředí. 
 
Naopak mezi slabé stránky je možné zařadit vysokou prvotní investici do přestavby a 
následně také vyšší náklady na provoz výrobní haly. I pořízení výrobní linky je možné 
přidat ke slabým stránkám, jelikož z hlediska nákladů se rovněž jedná o velký náklad. 
Další slabou stránkou projektu by mohlo být navýšení hlučnosti ve výrobní hale, právě 
kvůli zavedení již třetí výrobní linky.  
 
Jako jednu z velkých příležitostí se jeví rozšíření sortimentu, který společnost nabízí a 
zvýšit objem vyráběných kusů. Díky tomu by mohla oslovit nové zákazníky a exporto-
vat tak do dalších zemí Evropské unie.  
 
Velkou hrozbou pro společnost by mohlo být to, že nebudou dostatečně využity nově 
vzniklé prostory. S novými prostory také vzrostou náklady na provoz. A v případě, že by 
došlo k poklesu poptávky po výrobcích společnosti, znamenalo by to i nedostatečné 
využití třetí výrobní linky. V celém projektu by také mohly nastat komplikace v případě, 
že by došlo k nedodržení harmonogramu realizace. 
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Tabulka 3 SWOT analýza 
 
Zdroj: Vlastní tvorba autora, 2018 
3.5 Porter analýza 
Potenciální nová konkurence  
Novou konkurencí firmy WPC – WOODPLASTIC a.s. by se mohla stát ta společnost, která 
by zakoupila stejnou licenci na výrobu výrobků z materiálu WPC nebo ta společnost, 
která by nabízela produkty ve stejné kvalitě jako firma WPC-WOODPLASTIC a.s. Dále by 
to také mohla být ta společnost, která by přišla na trh s úplně novým nebo inovovaným 
výrobkem, který by díky svým vlastnostem (kvalitě, vzhledu a ceně) předehnal výrobky 
z materiálu WPC.  
Dodavatelé  
Veškeré suroviny, které jsou potřebné k výrobě výrobků WPC, což je dřevní moučka, 
barvy, HDPE jsou dodávány firmou z Německa. S touto společností má firma WPC-WO-
ODPLASTIC a.s. dohodnuté ceny na již několik let.  
Stávající konkurence  
Největší konkurencí společnosti WPC-WOODPLASTIC a.s. je společnost Nextwood a 
Perwood. Tyto společnosti se o firmy WPC-WOODPLASTIC a.s. liší hlavně tím, že do 
svých výrobků přidávají PWC, který je škodlivý vůči životnímu prostředí, místo poly-
meru. Další konkurencí jsou taky firmy, které nabízí podlahy či ploty z jiného materiálu. 
Jedná se například o firmy, které se zabývají výrobou dřevěných podlah a plotů.  
Odběratelé  
Odběratelem společnosti jsou především velkoobchody. Firma WPC-WOODPLASTIC 
a.s. dodává své výrobky především do velkoobchodu Hornbach. Dalším odběratelem 
Silné stránky Slabé stránky
Nové moderní a větší prostory Vysoká prvotní investice do přestavby
Zvýšení kapacity výrobní haly Vyšší náklady na provoz výrobní haly
Zvýšení objemu výroby Vysoké náklady na pořízení výrobní linky
Větší komfort pro zákazníky Zvýšení hlučnosti ve výrobní hale
Zlepšení pracovního prostředí
Příležitosti Hrozby
Rozšíření sortimentu Nevyužití kapacity nových prostor
Export do dalších zemí EU Rostoucí náklady na nové prostory
Rozšíření externího skladu Pokles poptávky po výrobcích WPC
Možnost vyrábět větší množství výrobků Nevyužití třetí výrobní linky
Získání dotace na nákup nové linky Nedodržení harmonogramu realizace
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jsou koncoví zákazníci. Ti mohou své zboží zakoupit přímo v prodejnách, které jsou po 
celé České republice anebo na e shopu. Navíc nově zrekonstruované prostory s novou 
recepcí, prodejní místností a showroomem nabízí svým zákazníkům příjemné, mo-
derní prostředí. Zákazníci tak mají prostor na výběr svých výrobků a jsou jim k dispozici 
vyškolení profesionálové. 
Substituty  
Substitutem výrobků WPC mohou být výrobky, které jsou vyrobeny ze dřeva, skla, či 
plastů. Tyto výrobky však nemají takové vlastnosti, jako mají výrobky vyrobené z ma-
teriálu WPC. Společnost WPC-WOODPLASTIC a.s. se zaručuje 25letou zárukou na dřevo-
kazné houby, hnilobu a hmyz. Dlouholetou životnost výrobků prokazují roky používání 
a průmyslové testy. Výrobky jsou také odolné vůči proměnlivému počasí (déšť, sníh, 
mráz a UV záření). Dále jsou výrobky odolné vůči slané nebo chlórované vodě. Zahra-
niční odběratelé terasy WPC WOOPLASTIC a. s. nakupují především u přístavních mol, 
jelikož se jedná i o protiskluzový materiál. Další výhodou je, že výrobky není nutné na-
tírat, olejovat či jinak impregnovat. Prkna bez jakýchkoliv úprav nezmění svůj tvar a 
barevnost. To se u klasických dřevěných prken, která jsou natírána barvami, většinou 
stává. Velkou výhodou je také to, že povrch je protiskluzový a bez třísek. Opět toto ne-
platí u klasických dřevěných prken. Terasy WPC WOODPLASTIC a.s. používají při montáži 
skryté kotvení, tedy povrch podlahy je hladký, bezpečný a nehrozí poranění od vrutů, 
které se při klasických montáží používají. 
3.6 PEST analýza 
Politicko-legislativní faktory 
Politicko-legislativní faktory obsahují všechny důležité náležitosti, které je nutné dodr-
žovat, pokud firma podniká na území České republiky. Patří sem veškeré zákony, vy-
hlášky, nařízení vlády a další právní normy.  
 
Prvním zákonem, kterým se společnost při realizaci projektu musí držet je Zákon č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník. Pomocí tohoto zákonu budou zpracovány smlouvy se 
stavebními firmami a s dodavateli stavebního materiálu. Dalším zákonem, kterým se 
musí společnost řídit, jelikož je plátcem DPH, je Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, je zákon, dle kterého společnost provádí 
své účetnictví a musí zde zaznamenávat všechny náklady a výnosy spojené s projek-
tem. Jelikož společnost nemusí nabírat nové zaměstnance z důvodu rozšíření výrobní 
haly, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce se bude týkat celé společnosti. Dalším velmi 
důležitým zákonem je zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Tento zákon musí být 
dodržen hlavně při stavebních úpravách, aby nedošlo k narušení životního prostředí. 
Téměř každý rok dochází ke změně daňových sazeb. V současné době je daňová sazba 
21 % a snížená daňová sazba 15 %. Kvůli nárůstu DPH dochází ke zvyšování cen vstupů, 
které společnost nakupuje. Toto zvyšování se pak odrazí i na konečném odběrateli, pro 
kterého budou ceny samozřejmě vyšší. 
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Ekonomické faktory 
Mezi ekonomické faktory patří především hrubý domácí produkt neboli HDP. Pokud se 
hodnota hrubého domácího produktu zvyšuje, zvyšuje se tak ekonomický růst a do-
chází ke zvyšování spotřeby. Dle Českého statistického úřadu, tuzemská ekonomika 
v posledním čtvrtletí roku 2017 prudce vzrostla o meziročních 5,5 %. V poslední době 
dochází k neustálému zvyšování, což je příznivý stav pro tento projekt. Jak již bylo ře-
čeno růst HDP zvyšuje spotřebu domácností, tím dochází ke zvýšení poptávky a při 
zvýšení kapacity výrobních strojů, může dojít ke zvýšení nabídky a tím ke zvýšení tržeb. 
Růst HDP má tedy pozitivní vliv na růst podniku, a tedy i pozitivní vliv na tento projekt. 
 
Inflace patří mezi další ekonomické faktory. Pokud je míra inflace nízká, dochází ke zvý-
šení stability při dlouhodobých strategických rozhodnutí společnosti. Při nízké inflaci 
zůstává reálná hodnota na stejné úrovni a tím dochází ke snižování investičního rizika. 
To znamená, že při rozšiřování výrobní haly by nízká inflace byla velkým přínosem. Dal-
ším důležitým faktorem je vývoj úrokové míry. Česká národní banka stanovuje diskon-
tovanou sazbu, od které se odvíjí sazby, které jsou dále poskytovány komerčními ban-
kami soukromým subjektům. Všechny tyto faktory mají především velký vliv na získání 
cizího kapitálu. Další vliv by mohl mít vývoj kurz, jelikož společnost vyváží své produkty 
i do zahraničí. Pokud dojde k posílení domácí měny, zdraží se tak exportní zboží, to 
může představit hrozbu, jelikož při posílení koruny, tedy apreciaci se zlevňuje impor-
tované zboží v podobně materiálových surovin. 
 
Společnost WPC-WOODPLASTIC a.s. bude celý projekt financovat pouze z vlastních 
zdrojů, to ale neznamená, že by se jí změny HDP, inflace a změny kurzu vůbec netýkaly.  
Sociální faktory 
Sociální faktory zkoumají demografický vývoj obyvatelstva, životní úroveň, hustotu 
osídlení a spotřební zvyky kupujících. Tyto faktory se společnosti WPC-WOODPLASTIC 
a.s. velmi týkají, protože společnost se zaměřuje na své zákazníky, kterými jsou velko-
obchody, ale i koneční spotřebitelé. Soustředí se tak na potřeby, přání, spokojenost a 
nákupní zvyky každého konečného spotřebitele. I kvůli svým zákazníkům prochází 
společnost revitalizací. Pro své zákazníky vytvořila zcela nové moderní, prodejní pro-
story, kde mají zákazníci klid a čas na výběr produktů společnosti WPC-WOODPLASTIC 
a.s. Jak již bylo řečeno, ve společnosti jsou zaměstnány především lidé z obce Buko-
van.  
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Technologické faktory 
Společnost při výrobě používá extruzní technologii Strandex. Jedná se o laserově kon-
trolovaný systém výroby, který patří k nejpokročilejším WPC technologiím na světě 
s maximální přesností výroby. Společnost Strandex Corporation také provádí pravi-
delné přísné kontroly kvality a technologického procesu.  
 
V roce 2014 firma WPC-WOODPLASTIC a.s. úspěšně absolvovala certifikační audit na 
standardy ISO 9001. Díky tomuto byl úspěšně zaveden systém managementu kvality. 
Tato certifikace je nejlepším objektivním důkazem závazku ke kvalitě výrobků. Dále 
v roce 20014 společnost zavedla systém environmentálního managementu ISO 
14 001, což je celosvětově uznávaný standard. Firma prodává produkty, které jsou še-
trné k životnímu prostředí, při výrobě nejsou využívány žádné toxické látky a výrobky 
jsou vyráběny pouze ze zdravotně nezávadného HDPE. Všechny výrobky společnosti 
WPC-WOODPLASTIC a.s. jsou také stoprocentně recyklovatelné, tedy společnosti ne-
vzniká zbytečný odpad.  
3.7 Umístění a místo, dopad na životní prostředí 
 
Umístění a místo 
Místo podnikání: 
Bukovany 181 
Týnec nad Sázavou 
257 41 
 
Společnost WPC – WOODPLASTIC a. s. si jako své místo podnikání zvolila obec s názvem 
Bukovany. Tato malá vesnice se nachází asi devět kilometrů od okresního města Be-
nešov a zhruba dva kilometry od Týnce nad Sázavou. Co do velikosti čítá něco okolo 
750 obyvatel. I přesto, že firma sídlí v takto malé obci, zvolila si objekt pro podnikání 
velmi takticky. Firma je totiž umístěna přímo u hlavní silnice vedoucí z Benešova do 
Týnce nad Sázavou a vzhledem k tomu, že v okolí firmy nejsou žádné další stavby a 
objekty, pouze volná pole, stala se tak na této trase nepřehlédnutelnou. 
 
Obec Bukovany se nejen nachází na spojnici dvou velkých měst, ale stojí také na vý-
znamných turistických trasách. V okolí se totiž nachází bezpočet památek, vyhlídek a 
dalších zajímavých míst, kam hlavně v létě míří velké množství turistů, kteří na své 
cestě projíždí kolem firmy WPC – WOODPLASTIC a. s. Jako příklad vyhlídka Špulka, zá-
mek Konopiště či o trochu vzdálenější Jemniště. Dále v Týnci nad Sázavou je možné 
navštívit Rotundu a muzeum týnecké kameniny nebo třeba továrnu Jawa a Metaz, 
které ve své době byly vyhlášenými výrobci motorek. Turisté tak na své cestě za po-
znáním projíždějí obcí Bukovany, kde je může upoutat společnost, která snoubila dva 
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hlavní materiály, a to dřevo a plast a vyrábí tak téměř nezničitelná, a ještě k tomu de-
signově velmi pěkná terasová prkna, obklady a ploty. 
 
Pro zákazníky je zde připraven velký showroom, kde si mohou výrobky společnosti pro-
hlédnout. K dispozici je také výběr ze široké palety barev, aby si tak zákazník mohl lépe 
představit konkrétní barvu. Každé podlahové prkno a plotová plaňka může být také 
vyrobena s určitým dekorem neboli rýhováním na povrchu. Zákazník si tak nejen volí 
barvu ale také vzor, které na terase či plotě bude mít. Pokud by si zákazník přeci jen 
nevěděl rady s výběrem, nebo by měl nějaké další otázky, ochotně mu vypomůže buď 
pracovnice recepce, nebo poté pracovnice přímo z prodeje.  
 
V showroomu i na recepci se nachází velké množství prospektů, letáků a katalogů, 
které si zákazník může odnést domů, aby si výběr a nákup v pohodlí domova promys-
lel. Zhlédnout také může různá propagační a informativní videa, která neustále běží na 
video panelu na recepci.  
 
V areálu se ale nenachází pouze administrativní a prodejní prostory, ty zabírají pouze 
malou část celé plochy. Většina prostoru je vymezena pro výrobu a skladování podla-
hových prken a plotových planěk. Je zde tedy velká výrobní hala, která se v nejbližší 
době kvůli narůstající poptávce bude zvětšovat, dále laboratoř, kde jsou neustále tes-
továny používané materiály, a to i tak že z každé dodávky materiálu jsou odebírány 
vzorky, které procházejí testováním, aby byla zajištěna vysoká kvalita používaného 
materiálu. Část výroby je vyhrazena pro balení výrobků a v dnešní ekologicky smýšlející 
společnosti je zde také prostor pro recyklaci. Za výrobní halou se nachází volný ven-
kovní prostor, který je určen pro skladování produktů. 
 
Obrázek 4 Mapa areálu společnosti WPC – WOODPLASTIC a.s. 
 
 
Zdroj:https://www.google.cz/maps/place/WPC+-+WOODPLASTIC+a.s,16.3.2018 
(Vlastní tvorba autora, 2018) 
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Obrázek č. 4 Mapa areálu společnosti WPC – WOODPLASTIC a.s. červeně vyznačená 
oblast znázorňuje areál společnosti. Areál se nachází u hlavní silnice č. II/106 mezi 
městy Týnec nad Sázavou a Benešov. Celý areál je oplocen a napojen přímo na 
veřejnou komunikaci. Vjezd do areálu je hlavní vjezdovou branou. 
 
Celková rozloha areálu společnosti je 9 897 m2. Z této výměry zaujímá výrobní hala 
plochu 1 254 m2 a nová administrativní budova, bývalá ubytovna s restaurací plochu 
412 m2. Ostatní části pozemku areálu jsou zpevněné a využívají se jako příjezdová 
komunikace, parkoviště zákazníků a venkovní manipulační plocha, určená ke 
skladování hotových výrobků.  
 
Na obrázku lze tedy vidět tři budovy, venkovní přístřešek, parkoviště a venkovní sklad. 
Budova, která je označena č. 1, je stará adminsitrativní budova, která má přízemí a 
jedno patro. V přízemí byl velký showroom, kde byly vystaveny veškeré vzorky a 
výrobky společnosti. Vedle showroomu se nacházela technická místnost, sloužící pro 
pracovníky ve výrobě. První patro sloužilo pouze pro pracovníky administrativy. Na 
tomto patře bylo celkem 6 kanceláří, zasedací místnost a dva archivy. Nechyběla zde 
ani kuchyň a panské a damské toalety a místnost pro úklidové potřeby. Tato budova je 
průchozí s výrobní halou, proto bylo rozhodnuto, že z této budovy se stane také 
výrobní hala. Dojde tedy ke zbourání prvního patra a v přízemí vznikne prostor pro 
novou, již třetí výrobní linku. 
 
Budova č. 2 představuje výrobní halu. V této hale se provádí veškerá výroba výrobků 
společnosti WPC-WOODPLASTIC a.s. V této budově nebude docházet k žádným 
stavebním úpravám. 
 
Budova č. 3 je budova bývalého ubytovacího a restauračního zařízení, které ještě do 
nedávna fungovalo. Tedy budova je ve velmi dobrém stavu a nebudou nutné velké 
stavební úpravy. Nyní se do této budovy přesune celá administrativní budova spolu se 
showroomem. Budova má také přízemí a jedno patro. V přízemí budou kanceláře, 
recepce, velká zasedací místnost, showroom, laboratoř, kuchyň, toalety pro 
zaměstance a toalety pro zákazníky. V prvním patře bude zatím pouze kancelář 
ředitele. Ostatní prostory jsou využívány jako ubytovací zařízení pro zaměstnance 
společnosti.  
 
Dopad na životní prostředí 
Společnost v květnu v roce 2014 zavedla systém enviromentálního managementu (ISO 
14 0001) a systém BOZP (OHSAS 18 001). Systém enviromentálního managementu 
představuje deklaraci pro okolí o chování a jednání společnosti WPC-WOODPLASTIC a.s. 
k životnímu prostředí. Společnost vnímá odpovědnost k životnímu prostředí a vyna-
kládá úsilí, které směřuje k jeho ochraně. Při výrobě produktů WoodPlastic je společ-
nost šetrná k přírodě a efektivně využívá přírodní zdroje. Produkty jsou také ekologicky 
šetrné, protože při výrobě nejsou využívány žádné toxické látky a produkty obsahují 
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pouze zdravotně nezávadné HDPE a jsou stoprocentně recyklovatelné. Výrobky jsou 
vyrobeny ze dřeva od dodavatelů, kteří mají certifikaci PEFC, což znamená, že lesy, 
z kterých dřevo pochází, jsou obhospodařovány takovým způsobem, aby byla zacho-
vána jejich trvalá udržitelnost.  
 
I při přestavbě a rozšíření areálu je myšleno na životní prostředí. Tedy celá přestavba 
nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Jak již bylo zmíněno firma se velmi 
kladně staví k životnímu prostředí, takže veškerý vzniklý odpad bude vyvážen do pří-
slušných kontejnerů. V rámci projektu dojde k drobným stavebním úpravám v objektu, 
avšak v žádném případě nebude zasaženo do okolních oblastí nebo dokonce do chrá-
něných území. 
3.8 Technologie a vybavení 
Vybavení výrobní haly 
Výrobní hala se rozšiřuje z důvodu pořízení třetí výrobní linky. V původní hale jsou již 
dvě výrobní linky. Pro třetí výrobní linku zde zatím není místo, proto bude nezbytné 
přestěhovat míchárnu do nově vzniklých prostor v budově bývalé administrativy.   
 
Tato výrobní linka spolu s frézkou slouží k frézování drážek do dřevo plastových profilů. 
Přičemž výroba jednoho terasového prkna trvá 3 minuty a výroba plotového prkna 1,5 
minuty. Celková cena výrobní linky je 5 000 000 Kč. Cena frézky, která na výrobní linku 
navazuje je 480 000 Kč. Instalace výrobní linky bude provedena pracovníky ve výrobě, 
kteří již mají s instalací zkušenosti. 
 
Obrázek 5 Frézka 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.woodplastic.cz/o-woodplastic/, 20.3.2018 
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Na obrázku je vidět frézka, která bude pořízena spolu s výrobní linkou. Tato frézka je 
napojená na výrobní linku a slouží k frézování drážek na terasová prkna a obklady. 
Jedná se o ilustrační fotografii. 
 
Obrázek 6 Výrobní linka 
 
 
Zdroj: Zdroj: http://www.woodplastic.cz/o-woodplastic/, 10. 4. 2018 
 
Na tomto obrázku je ilustrační fotografie výrobní linky, která bude pořízena do výrobní 
haly. 
 
Dále je nutné do výrobní haly pořídit silo, které bude sloužit jako zásobník základní 
suroviny pro výrobní linku. Následně je také nutné pořídit šnekový dopravník, který 
slouží k přepravě sypkých materiálů do sila.  
 
Tabulka 4 Stavební práce v původní administrativní budově 
 
Zdroj: vlastní tvorba autora, 2018 
 
V této tabulce jsou uvedeny stavební práce, které bude nutné vykonat v původní ad-
ministrativní budově, aby bylo možné z výrobní haly přesunout stroje určené k míchání 
směsi do prostor bývalé administrativy. Tato administrativní budova má přízemí a 
jedno patro. Aby bylo možné do této budovy přemístit stroje určené k míchání mate-
riálu bude nutné část stropu vybourat. Dále bude nutné vyzdít příčky a dveře. Po těchto 
Stavební práce Celková částka v Kč
Bourací práce 100 000
Stavební úpravy 180 000
Přeložení a úprava inženýrských sítí 150 000
Průmyslová podlaha 300 000
Vzduchotechnika 80 000
Osvětlení 30 000
Celkem 840 000
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stavebních úpravách budou přeloženy a upraveny inženýrské sítě, tedy elektrika, voda, 
plyn a odpady. Náklady na tyto práce se odhadují na 150 000 Kč. Následně bude nutné 
vybudovat průmyslovou podlahu z důvodu bezpečnosti a aby na ni mohly být umís-
těny těžké stroje. Cena této podlahy je vyčíslená na 300 000 Kč. Poslední práce, které 
je nutné provést v této budově je vzduchotechnika z důvodu odsávání prachu a nain-
stalovat nové, lepší osvětlení. Všechny tyto stavební práce jsou vyčísleny na 840 000 
Kč. 
 
Tabulka 5 Vybavení výrobní haly 
 
 
Zdroj: vlastní tvorba autora, 2018 
 
V uvedené tabulce jsou vypsány všechny stroje, které bude nutné pořídit do výrobní 
haly. Nejvyšší položkou bude výrobní linka, která má pořizovací cenu 5 000 000 Kč. K 
výrobní lince je dále důležité pořídit frézku. Tato frézka bude navazovat na výrobní 
linku a bude tak posledním článkem linky. Frézka slouží k frézování drážek do teraso-
vých prken, plotů a obkladů. Frézka bude pořízena za 480 000 Kč. Dalším nákladem 
bude Silo. Toto silo slouží jako zásobník pro sypký materiál. Pořizovací cena sila je 75 
000 Kč. Posledním strojem, který je nutný pořídit do výroby je šnekový dopravník, který 
dopravuje sypký materiál z venkovního zásobníku do sila. Pořizovací cena šnekového 
dopravníku je poměrně vysoká, a to 600 000 Kč. Celkem všechny tyto stroje budou 
firmu stát 6 155 000 Kč. 
 
Tabulka 6 Odpisy výrobní linky 
 
Zdroj: vlastní tvorba autora, 2018 
 
V uvedené tabulce jsou vypočítány odpisy výrobní linky, jejíž pořizovací cena 5 000 000 
Kč. Výrobní linka patří do druhé odpisové skupiny, proto odpis linky v prvním roce bude 
550 000 Kč. Ve druhém a dalších letech bude odpis ve výši 1 112 500 Kč. 
  
Typ stroje Částka v Kč
Výrobní linka 5 000 000
Frézka 480 000
Silo 75 000
Šnekový dopravník 600 000
Celkem 6 155 000
Rok pořízení Zařízení Odpis (Kč) Oprávka (Kč)
1. rok (2018) 550 000 550 000
2. rok (2019) 1 112 500 1 662 500
3. rok (2020) 1 112 500 2 775 000
4. rok (2021) 1 112 500 3 887 500
5. rok (2022) 1 112 500 5 000 000
Výrobní 
linka
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Tabulka 7 Odpisy frézky 
 
Zdroj: vlastní tvorba autora, 2018 
 
V této tabulce jsou spočítány odpisy za frézku, která bude pořízena v roce 2018. Poři-
zovací cena frézky je 480 000 Kč. Odpis frézky v prvním roce činí 52 800 Kč. 
 
Tabulka 8 Odpisy sila 
 
Zdroj: vlastní tvorba autora, 2018 
 
V tabulce jsou vypočítány odpisy sila. Silo bude pořízeno stejně jako frézka a výrobní 
linka v roce 2018. Silo také patří do druhé odpisové skupiny, takže počet let odepiso-
vání bude 5 let. Pořizovací cena sial je 75 000 Kč, tedy odpis v prvním roce je 8 250 Kč. 
 
Tabulka 9 Odpisy šnekového dopravníku 
 
Zdroj: vlastní tvorba autora, 2018 
 
Dalším dlouhodobým majetkem, který je nutné pořídit do výrobní haly je šnekový do-
pravník, který bude sloužit k přepravě sypkého materiálu z venkovního zásobníku do 
sila. Pořizovací cena tohoto sila je 600 000 Kč. Šnekový dopravník patří také do druhé 
odpisové skupiny, tedy se bude odepisovat 5 let. Výše odpisu v prvním roce je stano-
vena na 66 000 Kč, ve druhém a dalších letech je odpis 133 500 Kč. 
  
Rok pořízení Zařízení Odpis (Kč) Oprávka (Kč)
1. rok (2018) 52 800 52 800
2. rok (2019) 106 800 159 600
3. rok (2020) 106 800 266 400
4. rok (2021) 106 800 373 200
5. rok (2022) 106 800 480 000
Frézka
Rok pořízení Zařízení Odpis (Kč) Oprávka (Kč)
1. rok (2018) 8 250 8 250
2. rok (2019) 16 688 24 938
3. rok (2020) 16 688 41 625
4. rok (2021) 16 688 58 313
5. rok (2022) 16 688 75 000
Silo
Rok pořízení Zařízení Odpis (Kč) Oprávka (Kč)
1. rok (2018) 66 000 66 000
2. rok (2019) 133 500 199 500
3. rok (2020) 133 500 333 000
4. rok (2021) 133 500 466 500
5. rok (2022) 133 500 600 000
Šnekový 
dopravník
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Vybavení administrativní budovy 
Jak již bylo výše zmíněno, aby bylo možné rozšířit výrobní halu, je nutné přestěhovat 
administrativní prostory do vedlejší budovy. Nové administrativní prostory vzniknou 
v budově, ve které dříve fungovala restaurace a ubytovací zařízení.  
 
Před samotným nastěhováním bylo nezbytné provést stavební úpravy prostor. Jed-
nalo se především o přestavbu a změnu koncepce celé budovy. Místo restaurace, která 
byla v přízemí, vznikly prostory pro kanceláře, zázemí pro zaměstnance, reprezenta-
tivní a prodejní prostory. V patře, kde dříve fungovala ubytovna, bylo z jednotlivých by-
tových jednotek vytvořeno další zázemí pro zaměstnance, kancelář pro ředitele spo-
lečnosti a vznikl zde jeden byt, který byl nabídnut k pronájmu zaměstnancům společ-
nosti. 
 
Provedeny byly stavební práce na celé budově, došlo k přístavbě a rozšíření vstupních 
prostor, nově byly vyzděny a vymalovány jednotlivé místnosti, došlo k úpravě podlah 
a byly položeny koberce do kanceláří, showroomu a meetingových místností, PWC kry-
tina na recepci a chodbu. Dále bylo postaveno sociální zařízení jak pro zaměstnance, 
tak pro zákazníky, obloženy podlahy a zdi dlaždicemi. Vznikl nový showroom, recepce, 
prodejní prostory a meetingové místnosti. S tím vším souvisejí samozřejmě nové roz-
vody vody a odpadů, elektroinstalace na celé budově a zavedení nového datového při-
pojení.  
 
Naopak ušetřit se společnosti podařilo na jednotlivém vybavení, jelikož počet zaměst-
nanců zůstal stejný. Bylo možné do nových prostor použít kancelářský nábytek a další 
vybavení ze starých administrativních prostor. Nově bylo nutné zařídit recepci, jelikož 
ta ve starých administrativních prostorech vůbec nebyla. Byl proto zakázkově vyroben 
recepční pult, se kterým byly sladěny kancelářské stoly a jednací stoly v prodejní míst-
nosti. Do prodejní místnosti byly pořízeny celkem tři stoly, taktéž vyrobeny na zakázku. 
Přestěhovat nebylo možné kuchyňskou linku, protože nové prostory byly jiných roz-
měrů, proto bylo nutné vybavení do kuchyně pořídit nové. Nemalou část finančních 
prostředků bylo nutno vynaložit na vybavení sociálního zařízení pro zaměstnance a 
pro zákazníky. Celkem je zde 7 toalet, z nich jedna je bezbariérová.  
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Tabulka 10 Stavební práce v administrativní budově 
 
Zdroj: vlastní tvorba autora, 2018 
 
V této tabulce jsou spočítány náklady na přestavbu budovy bývalého ubytovacího za-
řízení s restaurací na administrativní budovu. V této budově je nutné vybourat příčky, 
staré toalety a kuchyň. Nově vyzdít svislé konstrukce, udělat nové rozvody vody, topení 
a odpadu. Dále provést elektroinstalaci a datové sítě. Ve všech místnostech je nutné 
udělat podlahu, nahodit omítky a vše vymalovat. Na toaletách obložit zdi a položit 
dlažbu. Celkem jsou tyto stavební práce vypočítány na 520 000 Kč. 
 
Tabulka 11 Vybavení administrativní budovy 
 
 
Zdroj: vlastní tvorba autora, 2018 
 
Ve výše uvedené tabulce jsou vyčísleny celkové náklady na vybavení administrativní 
budovy. Celkové náklady jsou ve výši 349 800 Kč. Nejvyšší náklady tvoří dveře, koberce 
a osvětlení.  
  
Stavební práce Částka v Kč
Projektová dokumentace 50 000
Bourací práce 45 000
Zdění svislých konstrukcí 65 000
Rozvody vody a odpadu 30 000
Elektroinstalace 30 000
Datové sítě 20 000
Topenářské práce 100 000
Omítky a podlahy 100 000
Obklady a dlažby 60 000
Malování 20 000
Celkem 520 000
Typ vybavení Počet (ks, m
2
) Celková částka v Kč
Dveře 17 170 000
Recepční pult 1 15 000
Jednací stůl 1 14 000
Kancelářský stůl 3 18 000
Kuchyňský kout 1 5 000
Toaleta 7 28 000
Umyvadlo 5 7 500
Koberec 280 42 000
Linoleum 102 15 300
Dlažba 30 9 000
Osvětlení 26 26 000
Celkem 349 800
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3.9 Organizační struktura a lidské zdroje 
Obrázek 7 Organizační struktura společnosti WPC-WOODPLASTIC a.s. 
 
 
Zdroj: Vlastní tvorba autora, 2018 
 
Ve společnosti WPC-WOODPLASTIC a.s. je zaměstnáno celkem 36 zaměstnanců. V čele 
společnosti je ředitel a zástupce ředitele. Společnost se dělí na dvě základní oddělení, 
a to na administrativní a výrobní. Administrativní oddělení se dále dělí na účtárnu, 
mzdové oddělení a obchodní oddělení. V tomto úseku je zaměstnáno celkem 11 za-
městnanců. Výrobní oddělení lze ještě rozdělit na výrobu, sklad a technologické oddě-
lení. Ve výrobním oddělení je tedy zaměstnáno celkem 23 zaměstnanců. Z důvodu re-
konstrukce není nutné nabírat další zaměstnance, co se týče administrativní části spo-
lečnosti.  
Ve společnosti nedojde kvůli rozšíření výrobní haly ani k navýšení počtu zaměstnanců 
ve výrobním úseku. Stávající zaměstnanci ve výrobní hale dokáží obsluhovat i třetí vý-
robní linku. Tím tedy nedojde ani ke zvýšení mzdových nákladů. 
3.10 Finanční plán 
Tato kapitola obsahuje zpracovaný finanční plán, který vychází z rozvahy vytvořené k 1. 
1. 2017. Tato rozvaha byla zvolena z důvodu toho, aby byl znám stav majetku a jeho 
krytí před zahájením investičního projektu. 
 
Ředitel
Administrativní
oddělení 
Účtárna (2)
Mzdové 
oddělení (2)
Mzdová účtárna 
(1)
Personální 
oddělení (1)
Obchodní 
oddělení (7)
Obchodní 
zástupci (3)
Fakturační 
oddělení (2)
Marketing (2)
Výrobní 
oddělení
Vedoucí
směny (3)
Dělníci (15)
Technologie 
(2)
Sklad (2)
Ředitel výroby (1)
Zástupce
ředitele
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Následně je vytvořen výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích. Tyto dvě bi-
lance jsou vypracovány ve třech scénářích, realistický, optimistický a pesimistický.  
 
Tabulka 12 Rozvaha k 1. 1: 2017 
 
Zdroj: vlastní tvorba autora, 2018 
 
Rozvaha k 1. 1. 2017 obsahuje přehled dlouhodobého a oběžného majetku a vlastní a 
cizí zdroje jeho krytí společnosti WPC-WOODPLASTIC a.s. Je vidět, že dlouhodobý 
hmotný majetek společnosti má hodnotu 49 000 000 Kč. Oprávky jsou k 1. 1: 2017 0 Kč, 
jelikož společnost měla v tuto chvíli vše odepsáno. Oběžný majetek je tvořen zá-
sobami, pohledávkami a peněžními prostředky a jeho celková hodnota je 36 500 000 
Kč. Na straně pasiv je vidět, že společnost má 80 000 000 Kč ve vlastním kapitálu, dlou-
hodobé závazky ve výši 5 390 000 Kč a krátkodobé závazky 12 110 000 Kč. Výsledek 
hospodaření za rok 2016 je 12 500 000 Kč a nerozdělený zisk z minulých let 500 000 Kč. 
Aktiva, respektive pasiva dosahují výše 110 500 000 Kč. 
  
I. Dlouhodobý hmotný majetek 49 000 000
Pozemky a stavby 19 000 000
Hmotné movité věci 30 000 000
Oprávky 0
II. Dlouhodobý nehmotný majetek 25 000 000
Software 25 000 000
III. Oběžný majetek 36 500 000
Zásoby 27 000 000
Pohledávky 6 000 000
Peněžní prostředky 3 500 000
AKTIVA CELKEM 110 500 000
I. Vlastní zdroje 93 000 000
Vlastní kapitál 80 000 000
Výsledek hospodaření 12 500 000
Nerozdělený výsledek hosp.min.let 500 000
II. Cizí zdroje 17 500 000
Dlouhodobé závazky 5 390 000
Krátkodobé závazky 12 110 000
PASIVA CELKEM 110 500 000
Počáteční rozvaha k 1.1.2017 (v Kč)
AKTIVA
PASIVA
 58 
Realistický scénář 
Tabulka 13 Výkaz zisku a ztráty – realistický scénář 
 
Zdroj: vlastní tvorba autora, 2018 
 
V tabulce výše je spočítaný výkaz zisku a ztráty na šest let v realistickém scénáři. Hod-
noty v roce 2017 byly stanoveny dle skutečnosti z výroční zprávy společnosti WPC-WO-
ODPLASTIC a.s. Hodnoty v následujících letech jsou stanoveny odhadem s tím, že se 
počítá, že tržby se budou v dalších letech zvyšovat. Se zvyšujícími tržbami, dochází 
tedy k růstu objemu výroby, protože se zvyšuje prodané množství, a tak je logické, že 
bude muset dojít i k nárůstu spotřeby materiálu a energie. Dále se také budou zvyšo-
vat náklady na údržbu výroby, mezi které patří náhradní díly a údržba strojů. Na konci 
roku 2017 byl zisk vypočítán na 9 825 300 Kč. V roce 2018 byla již byla zakoupena třetí 
výrobní linka a další stroje, které jsou nezbytné pořídit k této lince. V posledním čtvrt-
letí roku 2018 již byla třetí linka zařazena do provozu, tedy došlo k mírnému nárůstu 
tržeb a spotřeby materiálu. V tomto roce je vidět, že zisk je nižší než v roce 2017, a to 
6 417 590 Kč právě kvůli realizaci investice. V roce 2019 vychází zisk 5 775 615 Kč. Zisk 
se opět o něco snížil, a to proto, že dochází ke zvýšení spotřeby materiálu, zvýšení od-
pisů a nárůstu nákladů na údržbu výroby. V dalších letech, je již vidět, že firma svůj 
hospodářský výsledek neustále zvyšuje. 
  
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tržby za prodej zboží/služeb 78 000 000 79 000 000 104 000 000 107 000 000 110 000 000 113 000 000
VÝNOSY CELKEM 78 000 000 79 000 000 104 000 000 107 000 000 110 000 000 113 000 000
Mzdové náklady 10 000 000 10 000 000 11 000 000 11 000 000 11 500 000 12 000 000
Náklady na propagaci 100 000 100 000 100 000 100 000 120 000 150 000
Ostatní provozní náklady 4 500 000 5 000 000 6 000 000 6 400 000 6 500 000 6 600 000
Náklady na údržbu výroby 10 000 000 12 000 000 15 000 000 16 000 000 17 000 000 18 000 000
Náklady na projekt 50 000 0 0 0 0 0
Služby 1 220 000 2 300 000 2 400 000 2 600 000 2 800 000 3 000 000
Spotřeba materiálu a energie 40 000 000 41 000 000 61 000 000 62 000 000 63 000 000 64 000 000
Odpisy DHiM 0 677 050 1 369 488 1 369 488 1 369 488 1 369 488
NÁKLADY CELKEM 65 870 000 71 077 050 96 869 488 99 469 488 102 289 488 105 119 488
Hrubý výsledek hospodaření 12 130 000 7 922 950 7 130 512 7 530 512 7 710 512 7 880 512
Daně 2 304 700 1 505 361 1 354 797 1 430 797 1 464 997 1 497 297
ZISK/ZTRÁTA 9 825 300 6 417 590 5 775 715 6 099 715 6 245 515 6 383 215
Kumulovaný zisk/ztráta 9 825 300 16 242 890 22 018 604 28 118 319 34 363 834 40 747 048
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Graf 2 Výkaz zisku a ztráty – realistický scénář 
 
 
Zdroj: Vlastní tvorba autora, 2018 
 
Pro lepší představu je vytvořen graf Výkaz zisku a ztráty, kde je přehledně vidět výše 
nákladů a výnosů v realistickém scénáři. Zelenou barvou jsou znázorněny výnosy, čer-
venou barvou náklady. Modrá osa pak znázorňuje kumulovaný zisk v období šesti let.  
 
Tabulka 14 Cash flow – realistický scénář 
 
Zdroj: vlastní tvorba autora, 2018 
 
V uvedené tabulce je vypočítán přehled peněžních toků pro realistický scénář. Společ-
nost měla k dispozici na začátku roku 2017 3 500 000 Kč v hotovosti. V roce 2018 je vi-
dět, že hotovost v tomto roce je pouze 939 640 Kč, je to z důvodu toho, že v tomto roce 
byla zakoupena výrobní linka, frézka, silo a šnekový dopravník. Tyto stroje byly pořízeny 
za 6 155 000 Kč. V tomto roce byly také provedeny stavební práce na staré administra-
tivní budově a bývalé budově ubytovacího zařízení a restaurace. V roce 2019 je vidět, 
že už nebyly hrazeny další investice, naopak je vidět, že díky tomuto rozšíření areálu 
podnik zvyšuje svoje cash flow. 
  
CASH FLOW 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hotovost - začátek 3 500 000 11 852 800 12 792 440 19 937 642 27 406 845 35 021 848
Hotovost z prodeje 78 000 000 79 000 000 104 000 000 107 000 000 110 000 000 113 000 000
PŘÍJMY CELKEM 78 000 000 79 000 000 104 000 000 107 000 000 110 000 000 113 000 000
Nákup strojů 0 6 155 000 0 0 0 0
Mzdové náklady 10 000 000 10 000 000 11 000 000 11 000 000 11 500 000 12 000 000
Náklady na reklamu 100 000 100 000 100 000 100 000 120 000 150 000
Ostatní provozní náklady 4 500 000 5 000 000 6 000 000 6 400 000 6 500 000 6 600 000
Náklady na údržbu výroby 10 000 000 12 000 000 15 000 000 16 000 000 17 000 000 18 000 000
Náklady na projekt 50 000 0 0 0 0 0
Služby 1 220 000 2 300 000 2 400 000 2 600 000 2 800 000 3 000 000
Spotřeba materiálu a energie 40 000 000 41 000 000 61 000 000 62 000 000 63 000 000 64 000 000
Zaplacené daně 3 777 200 1 505 361 1 354 797 1 430 797 1 464 997 1 497 297
VÝDAJE CELKEM 69 647 200 78 060 361 96 854 797 99 530 797 102 384 997 105 247 297
Hotovost - běžné období 8 352 800 939 640 7 145 203 7 469 203 7 615 003 7 752 703
TOK PENĚZ 11 852 800 12 792 440 19 937 642 27 406 845 35 021 848 42 774 550
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Optimistický scénář 
Tabulka 15 Výkaz zisku a ztráty– optimistický scénář 
 
Zdroj: vlastní tvorba autora, 2018 
 
Hodnoty v tabulce výše byly stanoveny dle realistického scénáře, který byl vypočítán 
dle skutečných hodnot. V optimistickém scénáři byly tržby, náklady na údržbu výroby 
a spotřeba materiálu navýšeny o 20 %. Je tedy vidět, pokud by došlo k naplnění tohoto 
scénáře, tak by podnik dosahoval již v roce 2018 zisku 9 819 590 Kč, což je o téměř tři a 
půl milionu korun vyšší než v realistickém scénáři. V roce 2019 díky investici zisk o 
skoro tři miliony klesl oproti roku 2018 a v následujících letech už dále roste. V roce 
2022 se předpokládá, že podnik překročí v zisku 10 300 000 Kč. Pokud by se situace 
vyvíjela dle optimistického scénáře, znamenalo by to tedy, že zisk v roce 2022 bude 
oproti realistickému scénáři o téměř čtyři miliony korun vyšší. 
 
Graf 3 Výkaz zisku a ztráty – optimistický scénář 
 
Zdroj: vlastní tvorba autora, 2018 
 
V grafu výše je přehledně znázorněna výše nákladů a výnosů v optimistickém scénáři. 
Oproti realistickému scénáři, je vidět, že náklady a výnosy jsou oproti realistickému 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tržby za prodej zboží/služeb 93 600 000 94 800 000 119 760 000 128 400 000 132 000 000 135 600 000
VÝNOSY CELKEM 93 600 000 94 800 000 119 760 000 128 400 000 132 000 000 135 600 000
Mzdové náklady 10 000 000 10 000 000 11 000 000 11 000 000 11 500 000 12 000 000
Náklady na propagaci 100 000 100 000 100 000 100 000 120 000 150 000
Ostatní provozní náklady 5 400 000 6 000 000 7 200 000 7 680 000 7 800 000 7 920 000
Náklady na údržbu výroby 12 000 000 14 400 000 18 000 000 19 200 000 20 400 000 21 600 000
Náklady na projekt 50 000 0 0 0 0 0
Služby 1 220 000 2 300 000 2 400 000 2 600 000 2 800 000 3 000 000
Spotřeba materiálu a energie 48 000 000 49 200 000 71 040 000 74 400 000 75 600 000 76 800 000
Odpisy DHiM 0 677 050 1 369 488 1 369 488 1 369 488 1 369 488
NÁKLADY CELKEM 76 770 000 82 677 050 111 109 488 116 349 488 119 589 488 122 839 488
Hrubý výsledek hospodaření 16 830 000 12 122 950 8 650 512 12 050 512 12 410 512 12 760 512
Daně 3 197 700 2 303 361 1 643 597 2 289 597 2 357 997 2 424 497
ZISK/ZTRÁTA 13 632 300 9 819 590 7 006 915 9 760 915 10 052 515 10 336 015
Kumulovaný zisk/ztráta 13 632 300 23 451 890 30 458 804 40 219 719 50 272 234 60 608 248
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scénáři vyšší. Díky tomu je dosahováno i většího kumulovaného zisku, který je znázor-
něn osou v modré barvě. Kumulovaný zisk v roce 2022 je přibližně 60 000 000 Kč, což 
je přibližně o dvacet milionů více než v realistickém scénáři.  
 
Tabulka 16 Cash flow – optimistický scénář 
 
Zdroj: vlastní tvorba autora, 2018 
 
Při pohledu na cash flow v optimistickém scénáři je vidět, že hotovost v běžném ob-
dobí byla před zahájením investičních prací ve výši třináct milionů. V následujícím roce 
díky realizaci celého projektu klesla na 4 341 640 Kč. Jak již bylo výše zmíněno, v tomto 
roce byla realizována investice v celkové hodnotě 7 864 800 Kč. V následujících letech 
se již tok peněz ve společnosti zvyšuje.  
Pesimistický scénář 
Tabulka 17 Výkaz zisku a ztráty-pesimistický scénář 
 
Zdroj: Vlastní tvorba autora, 2018 
 
Poslední scénář zaznamenává pesimistický výhled na následujících šest let. Tento scé-
nář byl oproti realistickému scénáři snížen o dvacet procent. V tabulce výše byl spočí-
tán výkaz zisku a ztráty a je vidět, že před realizací investice bylo dosaženo zisku 
6 018 300 Kč. V následujícím roce zisk díky investici klesl na tři miliony a v roce 2019 se 
CASH FLOW 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hotovost - začátek 3 500 000 16 552 800 20 894 440 29 270 842 40 401 245 51 823 248
Hotovost z prodeje 93 600 000 94 800 000 119 760 000 128 400 000 132 000 000 135 600 000
PŘÍJMY CELKEM 93 600 000 94 800 000 119 760 000 128 400 000 132 000 000 135 600 000
Nákup strojů 0 6 155 000 0 0 0 0
Mzdové náklady 10 000 000 10 000 000 11 000 000 11 000 000 11 500 000 12 000 000
Náklady na reklamu 100 000 100 000 100 000 100 000 120 000 150 000
Ostatní provozní náklady 5 400 000 6 000 000 7 200 000 7 680 000 7 800 000 7 920 000
Náklady na údržbu výroby 12 000 000 14 400 000 18 000 000 19 200 000 20 400 000 21 600 000
Náklady na projekt 50 000 0 0 0 0 0
Služby 1 220 000 2 300 000 2 400 000 2 600 000 2 800 000 3 000 000
Spotřeba materiálu a energie 48 000 000 49 200 000 71 040 000 74 400 000 75 600 000 76 800 000
Zaplacené daně 3 777 200 2 303 361 1 643 597 2 289 597 2 357 997 2 424 497
VÝDAJE CELKEM 80 547 200 90 458 361 111 383 597 117 269 597 120 577 997 123 894 497
Hotovost - běžné období 13 052 800 4 341 640 8 376 403 11 130 403 11 422 003 11 705 503
TOK PENĚZ 16 552 800 20 894 440 29 270 842 40 401 245 51 823 248 63 528 750
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tržby za prodej zboží/služeb 62 400 000 63 200 000 70 560 000 85 600 000 88 000 000 90 400 000
VÝNOSY CELKEM 62 400 000 63 200 000 70 560 000 85 600 000 88 000 000 90 400 000
Mzdové náklady 10 000 000 10 000 000 11 000 000 11 000 000 11 500 000 12 000 000
Náklady na propagaci 100 000 100 000 100 000 100 000 120 000 150 000
Ostatní provozní náklady 3 600 000 4 000 000 4 800 000 5 120 000 5 200 000 5 280 000
Náklady na údržbu výroby 8 000 000 9 600 000 12 000 000 12 800 000 13 600 000 14 400 000
Náklady na projekt 50 000 0 0 0 0 0
Služby 1 220 000 2 300 000 2 400 000 2 600 000 2 800 000 3 000 000
Spotřeba materiálu a energie 32 000 000 32 800 000 42 240 000 49 600 000 50 400 000 51 200 000
Odpisy DHiM 0 677 050 1 369 488 1 369 488 1 369 488 1 369 488
NÁKLADY CELKEM 54 970 000 59 477 050 73 909 488 82 589 488 84 989 488 87 399 488
Hrubý výsledek hospodaření 7 430 000 3 722 950 - 3 349 488 3 010 512 3 010 512 3 000 512
Daně 1 411 700 707 361 0 571 997 571 997 570 097
ZISK/ZTRÁTA 6 018 300 3 015 590 - 3 349 488 2 438 515 2 438 515 2 430 415
Kumulovaný zisk/ztráta 6 018 300 9 033 890 5 684 402 8 122 916 10 561 431 12 991 846
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společnost při tomto pesimistickém výhledu dostává dokonce do ztráty. Výsledek hos-
podaření, který je v roce 2019 - 3 349 488 Kč se v roce 2020 dostává opět do kladných 
čísel. Společnost dosahuje zisku téměř dvou a půl milionu korun. I přes to, že se spo-
lečnost dostane do ztráty, nebylo by to pro ni rozhodně likvidační, protože disponuje 
vysokými prostředky ve vlastním kapitálu, ze kterého by tuto ztrátu případně mohla 
pokrýt. 
 
Graf 4 Výkaz zisku a ztráty – pesimistický scénář 
 
Zdroj: vlastní tvorba autora, 2018 
 
I v pesimistickém scénáři byl pro lepší představu vytvořen graf Výkazu zisku a ztráty. 
Je zde vidět, že v roce 2019 kvůli pořízení investice, náklady převyšují výnosy, tedy 
v tomto roce se dostává ke ztrátě. To je vidět na modré ose, která znázorňuje kumulo-
vaný zisk a ztrátu. Ztráta v tomto roce dosahuje tři a půl milionu korun. V dalších letech 
už podnik vykazuje zisk. 
 
Tabulka 18 Cash flow -  pesimistický scénář 
 
Zdroj: vlastní tvorba autora, 2018 
 
CASH FLOW 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hotovost - začátek 3 500 000 10 930 000 8 467 640 6 487 640 10 295 642 14 103 645
Hotovost z prodeje 62 400 000 63 200 000 70 560 000 85 600 000 88 000 000 90 400 000
PŘÍJMY CELKEM 62 400 000 63 200 000 70 560 000 85 600 000 88 000 000 90 400 000
Nákup strojů 0 6 155 000 0 0 0 0
Mzdové náklady 10 000 000 10 000 000 11 000 000 11 000 000 11 500 000 12 000 000
Náklady na reklamu 100 000 100 000 100 000 100 000 120 000 150 000
Ostatní provozní náklady 3 600 000 4 000 000 4 800 000 5 120 000 5 200 000 5 280 000
Náklady na údržbu výroby 8 000 000 9 600 000 12 000 000 12 800 000 13 600 000 14 400 000
Náklady na projekt 50 000 0 0 0 0 0
Služby 1 220 000 2 300 000 2 400 000 2 600 000 2 800 000 3 000 000
Spotřeba materiálu a energie 32 000 000 32 800 000 42 240 000 49 600 000 50 400 000 51 200 000
Zaplacené daně 3 777 200 707 361 0 571 997 571 997 570 097
VÝDAJE CELKEM 54 970 000 65 662 361 72 540 000 81 791 997 84 191 997 86 600 097
Hotovost - běžné období 7 430 000 - 2 462 361 - 1 980 000 3 808 003 3 808 003 3 799 903
TOK PENĚZ 10 930 000 8 467 640 6 487 640 10 295 642 14 103 645 17 903 548
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Příjmy a výdaje v pesimistickém scénáři byly také sníženy o 20 % oproti realistickému 
scénáři. V roce 2018 je vidět, že hotovost společnosti WPC-WOODPLASTIC a.s. se do-
stává do záporných hodnot. I v následujícím roce je hotovost v běžném období – 
1 980 000 korun, ale v následujícím roce se společnost dostává už do plusových hod-
not. Cash flow v roce 2020 je 3 808 003 Kč. Cash flow je na konci šestého roku o téměř 
čtyři miliony korun nižší než v realistickém scénáři. 
3.11 Analýza rizik 
Celý projekt mohou provázet různá rizika, která se mohou objevit nejen v průběhu plá-
nování, ale i po realizaci projektu. V následující tabulce jsou tato rizika vypsána a ohod-
nocena na škále od jedné do pěti je ohodnocena míra dopadu a pravděpodobnost vý-
skytu každého z nich. Vždy platí, že riziko ohodnocené jedničkou má nejnižší pravdě-
podobnost výskytu, respektive nejnižší míru dopadu. Naopak větší pozor je nutné dá-
vat na rizika, která mají ohodnocenou míru dopadu nebo pravděpodobnost výskytu 
číslem pět.  
 
Tabulka 19 Mapa rizik 
 
Zdroj: Vlastní tvorba autora, 2018 
 
V tabulce vidíme šest stanovených rizik. Po ohodnocení pravděpodobnosti výskytu a 
míry dopadu je vidět, že nejvyšší pravděpodobnost výskytu mají rizika s číslem tři a 
čtyři, tedy nedodržení harmonogramu realizace a výskyt nové konkurence. Zároveň je 
vidět, že v případě nedodržení harmonogramu realizace by míra dopadu byla pouze 
na bodové stupnici 2, to znamená nízká. U nové konkurence je míra dopadu nejvyšší, 
avšak pravděpodobnost výskytu není tak velká, protože náklady na vstupní investice, 
tedy na pořízení veškerých strojů jsou příliš vysoké. Není tak příliš pravděpodobné, že 
by se nová konkurence objevila ze dne na den. Nejvyšší míru dopadu má ještě riziko 
nevyužití třetí výrobní linky. To by na společnost znamenalo zásadní dopad, protože 
investice do nové výrobní linky a frézky byla ve výši 15 480 000 Kč. V celku vysokou 
míru dopadu má ještě riziko zvýšení cen vstupních surovin, zde je však pravděpodob-
nost výskytu na bodové stupnici jedna, protože s dodavateli jsou sjednány dodací 
podmínky v určité cenové relaci a výkyvy v cenách jsou podmíněny smlouvou.  
 
Jako další jsou uvedena ještě rizika jako odliv zaměstnanců ke konkurenci a pokles 
poptávky po výrobcích. První ze jmenovaných rizik má velmi nízkou pravděpodob-
nost výskytu, a to hlavně proto, že ve společnosti jsou zaměstnány hlavně obyvatelé 
Míra dopadu
Pravděpodobnost 
výskytu
1 Pokles poptávky po výrobcích 2 2
2 Nevyužití třetí výrobní linky 5 2
3 Nedodržení harmonogramu realizace 2 3
4 Nová konkurence 5 3
5 Odliv zaměstnanců ke konkurenci 3 1
6 Zvýšení cen vstupních surovin 4 1
Riziko
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obce Bukovany, kteří tak mají svou práci takřka za rohem, a navíc na místní poměry 
příznivě finančně ohodnocenou. Druhé uvedené riziko tedy pokles poptávky po vý-
robcích má také nízkou pravděpodobnost výskytu, jelikož společnost není závislá 
pouze na odběru od koncových zákazníků, ale dodává také zboží do velkoobchodů. 
 
Obrázek 8 Mapa rizik 
 
Zdroj: vlastní tvorba autora, 2018 
 
Po obodování jednotlivých rizik, tedy stanovení míry dopadu a pravděpodobnosti vý-
skytu byla sestavena mapa rizik. V mapě rizik je vidět, že je rozdělená do třech oblastí 
odlišených barevně, přičemž červené oblasti tedy nejvíce rizikové jsou promítnutá 
pouze dvě rizika, a to nevyužití třetí výrobní linky a nová konkurence. V modré oblasti 
po obodování je pouze jedno riziko, a to zvýšení cen vstupních surovin. V zelené ob-
lasti, tedy nejméně rizikové se nachází rizika číslo jedna, tři a pět, tedy pokles po-
ptávky po výrobcích, nedodržení harmonogramu a odliv zaměstnanců ke konkurenci. 
 
Bez ohledu na to, jak moc nebezpečná uvedená rizika pro společnost potažmo pro 
realizovaný projekt jsou, je důležité se proti nim nějakým způsobem zajistit. Proto 
jsou v následují tabulce sepsána všechna stanovená rizika, každé má stanovený svůj 
spouštěč a možné způsoby prevence. 
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Tabulka 20 Zajištění proti rizikům 
 
 
Zdroj: Vlastní tvorba autora, 2018 
 
3.12 Implementace 
Tato kapitola se věnuje časovému rozvržení a plánování celého projektu. Pomocí im-
plementace je získána předpokládaná doba realizace projektu. Doba realizace je totiž 
jedním z hlavních kritérií pro rozhodnutí, zda projekt realizovat či nikoliv.  
 
Projekt se začal realizovat již v červnu v roce 2017. Předpokládaný konec celého pro-
jektu se plánuje na říjen roku 2018.  
  
Riziko Popis Spouštěč Prevence
1
Pokles poptávky po 
výrobcích
Dlouhodobé snížení 
prodejů
Nezájem zákazníků o 
výrobky
Neustálé sledování 
výše prodejů a 
monitorování trhu a 
zjišťování aktuálních 
trendů
2
Nevyužití třetí výrobní 
linky
Plné vytížení kapacity 
linky
Snížení poptávky
Důkladné propočty 
kapacity stávajících 
dvou linek, analýza trhu 
a jeho budoucí vývoj
3
Nedodržení 
harmonogramu realizace
Zpoždění či časové 
prodlevy v plánu
Špatně vybraná firma 
pro přestavbu, 
problémy s dodávkou 
materiálu, nepříznivé 
počasí
Důkladné prověření 
vybrané stavební firmy, 
včasné objednání a 
kontrola dodávek 
materiálu, časové 
rezervy v plánu
4 Nová konkurence
Vstup nového výrobce 
produktů z WPC na trh
Otevření konkureční 
společnosti
Nabídka lepších cen, 
výhodnější nákupy, 
větší výběr sortimentu, 
slevové akce
5
Odliv zaměstnanců ke 
konkurenci
Odchod klíčových 
zaměstnanců do jiných 
společností
Lepší nabídky od 
konkurence, 
nespokojenost 
zaměstnanců ve 
společnosti
Zjišťování spokojenosti 
zaměstnanců,motivace, 
nové benefity 
6
Zvýšení cen vstupních 
surovin
Zvýšení cen 
jednotlivých materiálů 
potřebných pro výrobu
Změna tržních 
podmínek
Udržování dobrých 
vztahů s dodavateli, 
kontrola cen na trhu
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Tabulka 21 Implementační plán 
 
Zdroj: Vlastní tvorba autora, 2018 
 
V uvedené tabulce jsou vypsány všechny činnosti, které jsou potřebné ke zhotovení 
projektu. Implementační plán začíná výběrem projektanta pro zhotovení projektové 
dokumentace a končí kolaudací a zahájením zkušebního provozu ve výrobní hale. Cel-
kový počet dnů realizace je vypočítaný na 518 dní, tedy na necelých 18 měsíců. 
 
3.13 Ganttův diagram 
Pro lepší představu a přehlednost návaznosti všech činností, které jsou nezbytné pro 
uskutečnění projektu, je vytvořen Ganttův diagram.  
 
Tabulka 22 Seznam činností 
 
Zdroj: Vlastní tvorba autora, 2018 
 
Činnost Název činnosti Počet dnů
A Výběr projektanta pro zhotovení projektové dokumentace 14
B Vyhotovení projektové dokumentace 28
C Výběrové řízení na stavební firmu 21
D Zahájení stavebních prací v administrativní budově 168
E Objednání nového vybavení do administrativní budovy 28
F Úklid prostor 7
G Dodání nového vybavení do administrativní budovy 7
H Stěhování do nových prostor 7
I Kolaudace a zahájení provozu 7
J Zahájení stavebních prací ve výrobní hale a původní administrativní budově 168
K Objednání výrobní linky, sila, šnekového dopravníku a frézky 28
L Úklid prostor 7
M Přestěhování strojů do nových prostor výrobní haly 14
N Instalace nové výrobní linky do výrobní haly 7
O Kolaudace + zahájení zkušebního provozu 7
518Počet dnů celkem
Činnost Název činnosti Počet týdnů
Předcházející 
činnost
A Výběr projektanta pro zhotovení projektové dokumentace 2 -
B Vyhotovení projektové dokumentace 4 A
C Výběrové řízení na stavební firmu 3 B
D Zahájení stavebních prací v administrativní budově 24 B,C
E Objednání nového vybavení do administrativní budovy 4 D
F Úklid prostor 1 D,E
G Dodání nového vybavení do administrativní budovy 1 F
H Stěhování do nových prostor 1 F
I Kolaudace a zahájení provozu 1 H
J Zahájení stavebních prací ve výrobní hale a původní administrativní budově 24 H
K Objednání výrobní linky, sila, šnekového dopravníku a frézky 4 J
L Úklid prostor 1 J
M Přestěhování strojů do nových prostor výrobní haly 2 L
N Instalace nové výrobní linky do výrobní haly 1 M
O Kolaudace + zahájení zkušebního provozu 1 N
74Počet dnů celkem
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V uvedené tabulce jsou vypsány všechny činnosti nezbytné pro realizaci tohoto pro-
jektu. Jde o souslednost patnácti činností. Trvání jednotlivých činností je dle imple-
mentačního plánu, který byl spočítán ve dnech, přepočteno na týdny, aby zazname-
nání v Ganttově diagramu bylo přehlednější.  
 
Celý projekt začíná výběrem vhodného projektanta pro zhotovení projektové doku-
mentace. Doba trvání výběrového řízení je dva týdny. Po výběru vhodného projektanta 
jsou vyhrazeny čtyři týdny na vyhotovení projektové dokumentace. Jakmile bude do-
dána hotová projektová dokumentace, bude zahájeno výběrové řízení na stavení 
firmu. Doba trvání výběrového řízení na stavební firmu je stanovena na tři týdny. Zahá-
jení stavebních prací je plánováno na druhý týden v srpnu. Stavební práci na adminis-
trativní budově budou trvat dle odhadu 24 týdnů, z toho vyplývá, že ukončení staveb-
ních prací by mělo být první týden v únoru. Měsíc před skončením stavebních prací, to 
znamená na začátku druhého týdne v lednu, bude objednáno vybavení do administra-
tivní budovy, zejména se bude jednat o na zakázku vyráběný nábytek do prostorů re-
cepce a prodeje. Ihned po skončení stavebních prací bude celý prostor uklizen. Na 
úklid po stavařích je vyhraněn jeden týden. Následuje dodání nového nábytku a stě-
hování ze starých administrativních prostor do nových. Po opuštění starých adminis-
trativních prostor může plynule začít přestavba výrobní haly a původní administrativní 
budovy. Na přestavbu výrobní haly a staré administrativní budovy je opět vyhraněno 
24 týdnů. Týden před dokončením přestavby ve výrobní hale bude objednána nová 
výrobní linka, jejíž dodání trvání kvůli výrobci v Americe čtyři týdny. Nová výrobní linka, 
silo, šnekový dopravník a frézka nebude objednána dříve, protože po dokončení sta-
vebních prací musí ještě následovat úklid, a hlavně přestěhování strojů do nově vznik-
lých prostor. Po instalaci nové výrobní linky a dalších strojů bude vše zakončeno ko-
laudací. Pokud vše půjde podle plánu, je zkušební provoz naplánován na první týden 
v říjnu 2018.  
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Tabulka 23 Ganttův diagram 
 
Zdroj: Vlastní tvorba autora, 2018 
  
V Ganttově diagramu je vidět souslednost jednotlivých činností. Ganttův diagram vychází z předchozí tabulky. Vše je naplánováno tak, 
aby jednotlivé činnosti na sebe navazovaly. Celý plán přestavby administrativní budovy, rozšíření výrobní haly a přestěhování administra-
tivní budovy bude trvat 65 týdnů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
A 2
B 4
C 3
D 24
E 4
F 1
G 1
H 1
I 1
J 24
K 4
L 1
M 2
N 1
O 1
Činnost
Počet 
týdnů
Týden
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3.14 Vyhodnocení 
Tabulka 24 Počáteční investice 
 
Zdroj: vlastní tvorba autora, 2018 
 
V této tabulce je spočítána počáteční investice. Tato investice zahrnuje nákup dlou-
hodobého majetku a stavební práce v budově bývalé administrativy ve výši 6 995 000 
Kč. Dále je zde zahrnuta projektová dokumentace, stavební práce a nákup vybavení 
do nové administrativní budovy. Tyto náklady byly spočítány na 869 800 Kč. Celkem je 
tedy výše počáteční investice 7 864 8000 Kč. 
 
Tabulka 25 Výpočet NPV 
 
Zdroj: vlastní tvorba autora, 2018 
 
Pro výpočet Net present value byl použit tento vzorec: 
 
 
 
Po dosazení do tohoto vzorce bylo spočítáno, že NPV je 22 888 452 Kč. Jelikož vyšlo 
vysoké, kladné číslo, znamená to, že do tohoto projektu se vyplatí investovat. 
 
Výpočet vnitřního výnosového procenta 
 
 
 
 
 
 
Počáteční investice Částka v Kč
Výrobní linka 5 000 000
Frézka 480 000
Silo 75 000
Šnekový dopravník 600 000
Stavební práce 840 000
Celkem 6 995 000
Vybavení 349 800
Stavební práce 470 000
Projektová dokumentace 50 000
Celkem 869 800
Výše počáteční investice 7 864 800
Nová administrativní budova
Výrobní hala a bývalá administrativní budova
Výpočet NPV
t 0 1 2 3 4 5 6
CF -7 864 800 8 352 800 939 640 7 145 203 7 469 203 7 615 003 7 752 703
CF/(1+r)ˆt -7 864 800 7 806 355 820 718 5 832 614 5 698 219 5 429 392 5 165 953
Kumulované diskontované cashflow -7 864 800 - 58 445 762 273 6 594 887 12 293 106 17 722 498 22 888 452
ROK
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Výpočet vnitřního výnosového procenta byl proveden pomocí online počítadla z we-
bové stránky https://www.calculatestuff.com/financial/irr-calculator. Po dosažení 
všech hodnot do vzorce bylo zjištěno, že vnitřní výnosové procento je 75, 8 %. 
 
3.15 Shrnutí projektu 
Tento projekt byl realizován za účelem rozšíření výrobní haly, jelikož stávající výrobní 
hala kapacitně nedostačuje. Společnost WPC–WOODPLASTIC a.s. totiž potřebuje koupit 
třetí výrobní linku, aby mohla zvětšit objem vyráběných kusů. Stávající výrobní hala 
však nenabízí dostatečné prostory pro tři výrobní linky a další stroje, které jsou k výrobě 
potřebné. Proto je nutné stávající výrobní halu rozšířit. Jako nejlepší řešení se nabízelo 
rozšíření o přilehlou administrativní budovu. V případě, že bude stará administrativní 
budova přestavěna na novou výrobní halu, je nutné administrativní prostory přestěho-
vat. K tomu se nabízí další budova, která se v areálu nachází, a to budova bývalého 
ubytování a restaurace. V tomto projektu bylo tedy zjišťováno, zda se investice do to-
hoto rozšíření vyplatí. 
 
Rekonstrukce bývalé ubytovny a restaurace byla plánována na druhý týden v srpnu 
2017 a ukončení první týden v únoru 2018. Stěhování administrativní budovy do nové 
administrativní budovy je tedy plánováno na první týden v únoru 2018. Plán, který byl 
stanovený, byl dodržen a provoz byl zahájen druhý týden v únoru 2018. 
 
Rozšíření výrobní haly do bývalých prostor administrativní budovy se plánuje na bře-
zen 2018. S tím, že celá přestavba bude trvat 24 týdnů. To znamená, že přestavba by 
měla být dokončena ke konci srpna v roce 2018. 
 
Pro stavební práce byla vybrána stavební firma, která splnila podmínky výběrového ří-
zení, které bylo zahájeno v červenci a trvalo 3 týdny. 
 
Celkový počet dnů realizace byl vypočítaný na 518 dní, tedy na necelých 18 měsíců. 
 
Výše celkové investice byla stanovena na 7 864 800 Kč a zahrnuje rozšíření výrobní 
haly, nákup nové výrobní linky, frézky, sila a šnekového dopravníku. Dále jsou v těchto 
nákladech zahrnuty stavební práce na nové administrativní budově a pořízení vyba-
vení do nové administrativní budovy. 
Investorem je pouze společnost WPC – WOODPLASTIC a.s. Společnost se totiž rozhodla 
celou investici hradit pouze z vlastních zdrojů. 
 
Na závěr byla spočítána čistá současná hodnota, jejíž hodnota byla stanovena na 
22 888 452 Kč, tedy se do této investice vyplatí investovat. 
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Závěr 
Tato diplomové práce s názvem Studie proveditelnosti – rozšíření areálu společnosti 
WPC-WOODPLASTIC a.s. detailně popisuje jednotlivé body studie proveditelnosti. 
 
Cílem této práce bylo posoudit realizovatelnost projektu zaměřeného na rozšíření vý-
robní haly a přestěhování administrativní budovy společnosti. Touto studií bylo zjiš-
těno, zda se vyplatí do tohoto projektu investovat či nikoliv a jaká bude návratnost 
dané investice. Tato práce bude sloužit společnosti WPC-WOODPLASTIC a.s. jako pod-
klad při rozhodování o rozšíření areálu. 
 
Práce byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části byly vysvět-
leny všechny důležité pojmy, které bylo nutné znát při zpracování praktické části. Nej-
prve bylo vysvětleno, co je to projekt, jeho druhy, fáze rizika a management projektu. 
Následně byla popsána celá studie proveditelnosti a vysvětleny všechny její body. Dále 
byl popsán marketingový mix, finanční plán, kritéria hodnocení ekonomické efektivity, 
techniky pro hodnocení investic a analýzy SWOT, PEST a Porter. 
 
V praktické části byla zpracována studie proveditelnosti, která se týkala rozšíření are-
álu společnosti WPC-WOODPLASTIC a.s. Nejprve byly uvedeny základní informace o 
společnosti WPC-WOODPLASTIC a.s. Dále byla praktická část zpracována dle jednotli-
vých bodů studie proveditelnosti.  
 
Prvním bodem je představení celého projektu. Jedná se o rozšíření výrobní haly, kvůli 
kterému musí být přestěhována administrativní budova do nových prostor, které je 
nutné zrekonstruovat. K tomu, aby bylo dostatečně zjištěno, zda tento projekt společ-
nosti pomůže jsou využity různé ekonomické analýzy a metody. Tou první je marketin-
gový mix, ve kterém jsou představeny jednak produkty, které společnost na trhu nabízí 
a jejich ceny, ale hlavně je zde zmapována konkurence společnosti. Mezi největší kon-
kurenty patří firmy Perwood a Nextwood. Obě z těchto společností do svých produktů 
přidávají ekologicky nešetrné látky a proti společnosti WPC-WOODPLASTIC a.s., která 
má veškeré využívané materiály recyklovatelné. Postavení firmy na trhu a jednotlivé 
vlivy mikroprostředí a makroprostředí jsou zjišťovány pomocí SWOT, PEST a Porter ana-
lýzy. 
 
Firma v současnosti vlastní dvě výrobní linky a v rámci tohoto projektu bylo zjištěno, 
zda se společnosti finančně vyplatí nákup třetí výrobní linky, jejíž pořizovací cena je 
5 000 000 Kč. K výrobní lince bylo ale také nutné pořídit další stroje v celkové hodnotě 
1 155 000 Kč. Před pořízením strojů, bylo ale nutné přestavit areál. Pro zjištění, zda ce-
lou tuto investici v hodnotě 7 864 800 Kč dokáže společnost pokrýt vlastními pro-
středky, byl zpracován finanční plán, který byl namodelován na šest let dopředu a ve 
třech různých scénářích vývoje. Celému finančnímu plánu předchází zpracování roz-
vahy k 1.1. 2017, která vychází z výroční zprávy společnosti WPC-WOODPLASTIC a.s. 
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Po vypracování finančního plánu byly naplánovány jednotlivé činnosti, jejichž návaz-
nost a časová náročnost byla znázorněna pomocí Ganttova diagramu. Z Ganttova dia-
gramu vyplývá, že celá realizace projektu bude trvat 518 dní, tedy necelých osmnáct 
měsíců.  
 
Při plánování tohoto projektu bylo nutné brát v potaz různá rizika, která by mohla pro-
jekt ohrozit. Díky sestavení analýzy rizik je možné se na tato rizika připravit. Asi největ-
ším rizikem by bylo nevyužití třetí výrobní linky. Tomuto riziku je možné předejít právě 
detailně zpracovaným finančním plánem.  
 
Celá studie proveditelnosti je zakončena vyhodnocením projektu, které zahrnuje vý-
počet čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta. Veškeré výpočty vyšly 
v kladných hodnotách, tedy tato investice se společnosti vyplatí realizovat. 
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